

共105项任务，目前超时序进度完成44项、按时序进度推进55项、相对滞后6项。

《政府工作报告》重点工作1-9月完成情况

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
1	指标类	地区生产总值增长7%左右	黄学忠	发改局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	上半年全县地区生产总值58.19亿元，按不变价计算，比上年增长3.5%。	2023年12月底	相对滞后
2		规上工业增加值增长8.5%左右	黄学忠	发改局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	9月当月规上工业企业产值9亿元，1-9月规上工业企业累计产值70.3亿元，同比下降1.4%，规上工业增加值增长2.2%。	2023年12月底	相对滞后
3		全社会固定资产投资增长10%左右	黄学忠	发改局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	坚持项目周督查、月通报制度，联合政府督查室对三季度项目建设情况进行实地督查，每周至少下沉项目工地3次，督查项目实际开工建设情况，及时掌握项目建设动态。全面了解下半年开工项目前期手续办理情况，实地解决项目存在的难度堵点问题，做好协调服务工作，督促建设单位加紧办理前期手续，推动项目如期开工建设。继续储备一批相对成熟、落地效率高的项目，确保项目梯次接续。预计9月当月完成县属固定资产投资6.75亿元，1-9月累计完成投资37.88亿元，前三季度全县固定资产投资增长2.4%。	2023年12月底	相对滞后
4		一般公共预算收入增长8%左右	黄学忠	财政局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	2023年1-9月一般公共预算收入累计完成93361万元，同比增长12.34%，其中：税收收入44289万元，非税收入49072万元。	2023年12月底	超时序进度推进
5		社会消费品零售总额增长7%以上	汪世云	商投局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	上半年实现社会消费品零售总额11.1亿元，同比下降8.3%。	2023年12月底	相对滞后

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
6		城镇居民人均可支配收入增长7.5%	沙 勳	人社局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	上半年城镇居民人均可支配收入16889元，增长5.0%。	2023年11月底	相对滞后
7		农村居民人均可支配收入增长8%	汪世云	农业农村局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	上半年，农村居民人均可支配收入9685.0元，增长7.2%。	2023年11月底	按时序进度推进
8		城镇调查失业率控制在5.5%以内	沙 勳	人社局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	1-9月实现城镇新增就业4216人，失业人员再就业1966人，就业困难人员实现就业610人。	2023年12月底	超时序进度推进
9		区市下达的各项约束性指标	各副县长	各考核指标单位	各乡镇（街道）、各部门（单位）	正在按照区市要求开展相关工作。	2023年12月底	按时序进度推进
10		建立招商引资“五个清单”，健全招商引资信息报送机制、联动机制、成效监督机制。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	1. 已建立完善产业招商政策、龙头骨干企业、配套企业、招商资源、重点项目等招商引资工作清单。2. 已印发《永宁县2023年招商引资工作方案的通知》（永党办发〔2023〕34号）文件，对全县45个部门进行任务分配。3. 组织参加深圳宁夏银川投资推介会、中国-阿拉伯国家企业合作洽谈会、二十二届中国国际投资贸易洽谈会分会场，宣传推介我县投资优势和发展潜力4场次。3.1-9月，全县实施招商引资项目44个，外方总投资95.77亿元，实际到位资金28.66亿元，占年度计划的55.12%。	2023年12月底	超时序进度推进
11		深化园区“管委会+公司”模式改革，建立园区收益超收奖励机制，加快园区市场化建设运营，提升园区发展能力。	黄学忠 马跃林	永宁工业园区管委会	各有关部门（单位）	制定了宁夏永宁工业园区《关于进一步推动永宁工业园区体制机制改革促进高质量发展实施方案》，待批复后，印发执行。积极推进编制+员额，聘请高层次人才，已提交县政府常务会，待研究后执行。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
12	机制类	加快培育现代农业经营主体，新增市级以上示范合作社10家，创新优化利益联结机制，帮助农民增收致富。	汪世云	农业农村局	各乡镇	申报市级示范社6家、星级家庭农场3家，银川市农业农村局已组织进行验收；申报自治区级示范社3家、星级家庭农场2家，自治区农业农村厅已组织进行验收。	2023年12月底	超时序进度推进
13		做强乡韵闽宁、闽宁禾美等品牌，构建“宁品出塞、闽品西行”双向流通机制，力争消费帮扶突破6亿元。	汪世云	闽宁镇	商投局、乡村振兴服务中心	积极鼓励乡韵闽宁、闽宁故事、禾美闽宁、闽宁养殖、犇旺牧业等企业开发产品，提升市场竞争力。争取自治区农业农村厅为闽宁镇设立展销专区，通过组织辖区企业携带产品参加2023宁夏品质中国行，前往上海、杭州和南京等重点城市，扩大全镇产品外销能力，力争通过外销达到1000万元销售额，签约供销合同2000万元。同时组建闽宁镇电商销售团队，为线上销售奠定基础，让乡韵闽宁公共品牌成为区域核心品牌。	2023年底	超时序进度推进
14		落实减污降碳激励约束机制，全面加强用能预算管理、能耗在线监测及节能监察，推动重点企业能效达标，为产业发展腾出环境容量	黄学忠 汪世云	发改局	生态环境局永宁分局、永宁工业园区管委会	1、《永宁县“十四五”节能减排综合工作实施方案》已印发；《永宁县碳达峰实施方案》已进行第一轮征求意见，第一轮征求意见共计收到5个单位15条修改意见，等待市级方案印发，参照市级方案结合我县实际对方案中指标数据进一步修改。 2、已建立重点用能企业能耗台账，企业每月10号后反馈上月能耗数据。1-7月宁夏瀛海天琛建材有限公司能源消耗同比下降32.6%（5月行业协会要求错峰生产停产），宁夏伊品生物科技股份有限公司能源消耗同比降低6.47%，宁夏启元药业有限公司能源消耗同比降低23.8%（因7月检修停产）。	2023年12月底	按时序进度推进
15		健全完善企业走访调研和问题解决机制，营造重商、亲商、安商、富商浓厚氛围。	黄学忠	发改局 永宁工业园区管委会	各有关部门（单位）	发改局：1. 成立4个下沉企业服务工作组，每月月中、月末深入了解企业生产经营状况，及时解决企业生产经营过程中的问题困难，持续在送政策、解难题上发力，着力推动各项政策措施落地见效，宣传区、市各项政策项目，指导企业积极申报各项政策。 2. 每月对未打卡“千名干部包千企”小程序的领导干部及时督促打卡，对武装部、政协等领导干部及时更换包抓信息，保证包抓工作的连续性； 3. 制定印发《永宁县关于开展县级领导、部门包抓重点企业工作的通知》文件，建立完善永宁县县处级领导包抓“四上”企业机制，推动领导干部深入一线带头干、亲自抓，配合各县处级领导深入企业开展包抓工作。 永宁工业园区：制作产业招商政策清单、企业名录，正在建立龙头骨干企业清单、配套企业清单等为园区企业产业发展提供支撑。同时园区开展了安全生产、消防安全和燃气安全隐患排查整治工作，对检查和自查发现的问题隐患立即进行整改，确保用气安全，有力保证了园区安全形势稳定。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
16		以营商环境评价为第一标准，不断健全“好差评”机制，完善受理督办问效制度，做到接诉即办、马上就办。	黄学忠	审批局	各有关部门（单位）	<p>1. 县营商办联合县纪委监委、县委督查室和政府督查室于9月4—9月6日对全县优化营商环境重点工作情况进行了督查。各单位均能积极主动对照工作任务拿出切实可行的举措推进落实，总体任务已达到“时间过半、任务过半”要求。其中，按照《银川市持续优化营商环境进一步提升市场主体信心的实施方案》，制定《永宁县全力打造更好更优服务环境助力企业高质量发展的实施方案》，涉及任务77条，已完成58条，正在推进19条，完成率75%；《永宁县关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本任务清单》涉及任务96条，已完成59条，正在推进37条，完成率61%；营商环境投诉“直通车”热线共接听企业电话30余通，受理企业反馈问题18件，已销号问题16条，仍有2条正在推进解决，完成率87.5%。银川市反馈优化营商环境暨促进民营经济高质量发展督查调研问题11条，已整改9条，正在推进中2条，整改率82%；《永宁县破解营商环境顽瘴痼疾集中攻坚若干措施》涉及任务17条，已落实14条，持续推进3条，完成率82.4%。</p> <p>2. 通过督查，各指标牵头单位均能按照自治区营商环境评价反馈的61条问题，逐一对照整改，目前已整改问题45条，人才引进机制不完善、教育资源供给严重不足、土地纠纷审理效率有待提升等16条问题还在持续推进整改中，整改率达73.77%。</p> <p>3. 9月25日下午县营商办组织各指标牵头单位召开营商环境评价前期推进会，对2023年度自治区营商环境评价工作进行安排部署，对体系变化、题目调整等情况进行讲解，明确责任分工。</p> <p>4. 通过银川市政务服务事项综合窗口受理平台、银川市政务服务综合效能监管平台实时对“好差评”评价情况进行检查、监督，紧盯未评价办件，及时查找未评价原因。针对系统原因造成的无法评价件及时反馈系统维护运营公司；因工作人员原因导致的未评价件及时反馈相关部门、乡镇（街道）民生中心、政务大厅各审批科室、进驻窗口并要求立即整改。对每月评价数据进行分析、汇总、通报。9月份截至目前，永宁县政务服务好差评线下服务数3479件，线下评价数3479件，评价率100%。</p>	2023年12月底	超时序进度推进
17		全面实施“三新”产业倍增行动	黄学忠	发改局	各有关部门（单位）	<p>1. 上半年印发《永宁县“三新”产业倍增行动方案》，建立完善“三新”产业重点企业名录库及项目库。</p> <p>2. 紧密跟踪“三新”产业重点行业、重点企业、重点产品运行走势，加强停、减产企业、原材料及产品价格等关键指标的监测分析，月末、季度末等关键时间节点坚持周调度、日调度，加强“三新”产业分析研判。2023年1-9月全县“三新”产业规上工业企业总产值7.4亿元，同比增长502.3%。</p> <p>3. 加快推动“三新”产业项目建设：伊品生物年产2500吨酵母抽提物技改项目已投产；北方乳业智能工厂改造项目部分设备已到厂，正在安装设备；天然蜂枸杞蜂王浆胶囊蜂胶胶囊项目已投产。赛迈科年产2万吨特种石墨项目三大主体车间已全部建设完成，投产车间设备安装基本已完成，部分车间已投产，部分设备正在进行安装调试中；两个保密车间的土建与大型设备安装工作正在同时开展，其余工序车间将于年底建成投产。</p>	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
18		全面实施现代服务业扩容行动	黄学忠汪世云	发改局商投局	各有关部门(单位)	<p>发改局：第三产业上半年实现增加值38.86亿元，增长4.1%，拉动GDP增长2.82个百分点。做好牵头抓总工作，协调各主管部门，全力推进全县服务业提质增效。一是积极申报资金，获批自治区服务业发展引导资金共180万元。积极与统计局对接，核实企业报统情况，并通过信用中国进行企业信用审查工作，强化资金监管，提高补贴资金使用效率。该项资金已全部支付。二是密切跟踪服务业引导资金支持项目未验收项目情况，督促各企业加快各项验收工作，积极协调解决企业在验收过程中出现的困难和问题，尽快完成各项目验收工作。银川德锐斯工贸有限公司智慧园区一站式服务综合性公共服务平台项目已于6月27日验收完毕，经公示后通过验收，已支付剩余奖补资金10万元。三是督促三个服务业集聚区加快服务平台和重大基础设施项目等建设，组织四季鲜进行2023项目谋划申报工作。四是建立服务业企业培育基本名录库，切实做好拟纳规入库企业的培育和入库工作。五是拟建立服务业发展联席会议制度，统筹推进服务业发展。</p> <p>商投局：一是积极对接区市商务部门，争项目，争资金，拜访自治区商务厅副厅长争取促消费资金，对接县域商业体系项目事宜，力促城乡消费潜力进一步释放，实现资金带动消费。二是鼓励江山阅、永宁新天地、红星·星艺佳等商业综合体引进大型零售企业和国内一线品牌入驻，目前江山阅正在积极招商中；永宁新天地购物广场影院、地下全家购物连锁超市已开业，并已引进京东电器线下店，已在新天地南墙处挂牌；红星星艺佳引进驰球保险柜、栢顿&洛滨强势入住，樱花厨电、芬琳漆、尚驰家具已盛大开业，进一步提高商业综合体服务功能和档次，提升永宁消费整体水平。</p>	2023年12月底	超时序进度推进
19	专项行动类	全面实施葡萄酒品牌升级再造行动	汪世云	农业农村局	各有关部门(单位)	<p>编制印发了《永宁县2023年葡萄酒品牌升级再造行动实施方案》，组织酒庄参加第九届葡萄展藤节5家，各酒庄自行开展春耕展藤节活动3家，参加宁夏葡萄酒产业品牌营销高级研修班5家，参加“宁夏品质中国行”系列活动5家，参加第三届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会20家，参展布展酒庄16家。开展5.19“和美永宁·好物优选”大赛，邀请“拜托了磊哥”拍摄玉泉国际酒庄酒旅融合宣传推广视频，助推葡萄酒及酒庄旅游宣传推广。鼓励酒庄企业在消费城市举办各类推介会、品鉴会，各酒庄先后举办推介会、品鉴会等葡萄酒宣传推广活动7次。立兰、长城葡萄酒等先后在各类葡萄酒国际大奖赛上共计获得4枚大金奖、14枚金奖。推进永宁县葡萄酒产业联盟换届选举，立兰酒庄董事长左新会担任联盟理事长，推动永宁县葡萄酒庄抱团发展。举办实施宁夏贺兰山东麓葡萄酒消费节暨2023年永宁县葡萄酒文化艺术节，活动期间全县各酒庄累计接待游客约3521人次，葡萄酒旅游综合收入12.5万元，葡萄酒销售总额156.68万元，葡萄酒销售量49440瓶。</p>	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
20		全面实施企业梯度培育行动	黄学忠	发改局 科技局	各有关部门(单位)	<p>科技局：目前已申报自治区科技型中小企业56家，康地反刍、蜀佳农牧等5家企业申报自治区农业高新技术企业，宇成蓝天、力控电气等8家企业申报自治区科技小巨人企业，凤凰城制造、恒泰化工等10家企业申报国家高新技术企业，申报自治区技术创新中心17家。</p> <p>发改局：1. 2023年新增规上工业企业8家，退规企业5家。</p> <p>2. 制定印发《永宁县2023年“小升规”后备企业培育方案》，初步拟定《永宁县企业梯度培育行动实施方案》已通过黄学忠副县长专题会议研究，目前等待银川市梯度培育行动方案出台后再修改完善印发。</p> <p>3. 上半年9家企业获得2022年度全市新增首次入规工业企业奖补资金，1家15万元，共计135万元；28家企业获得银川市2022年规上“白名单”工业企业疫情防控补贴70.75万元；2家企业获得银川市2022年四季度规上“白名单”工业企业产值增长奖励4.072万元；伊品生物获得银川市2022年规上工业企业产值首次突破奖励企业（首次突破50亿元），奖励金额100万元。5月组织12家企业申报银川市一季度产值增长奖励，已报送市工信局审核。</p> <p>4. 2023年计划培育规上工业企业12家，将12家计划培育企业列入县级领导包抓名单中，指导小微企业规范经营、做大做强，积极主动做好企业服务，督促企业做好材料准备、信息入库等基础工作，力争包抓的计划培育企业年底顺利纳规入库，全面做大我县规上限上企业总量和规模。</p>	2023年12月底	超时序进度推进
21		深入开展项目攻坚三年行动	黄学忠	发改局	各有关部门(单位)	<p>积极对照区、市下达的相关政策，申报各类项目资金。</p> <p>共谋划申报11个中央预算内投资计划，其中：2023年重大区域发展战略建设（黄河专项）项目3个，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目1个，保障性安居工程专项（第二批）项目1个，以工代赈示范工程中央预算内投资项目3个，重大项目前期工作费（西部大开发）专项项目2个，已争取到中央预算内投资计划1个，为永宁县（2023年度）水资源节约集约利用监管项目，已下达投资2063万元。高标准农田建设项目1个，下达资金1243万元。</p> <p>共谋划申报5个自治区预算内统筹投资计划，其中：2023年产业融合发展示范村建设项目专项项目2个，农村人居环境整治专项项目1个，良种繁育能力提升专项项目1个，永宁县闽宁镇福宁村基础设施提升工程项目1个。其中：许旺村人家环境整治和闽宁镇福宁村基础设施提升工程项目已下达资金计划450万元，剩余2个项目正在等待投资计划下达文件。</p>	2023年12月底	按时序进度推进
22		启动城镇精细化管理三年行动，全面开展乱停乱放、私搭乱建、物业管理等专项整治。	屠建强	综合执法局	各乡镇(街道)、各有关部门(单位)	<p>整治清理乱堆乱放、乱泼乱倒，乱涂乱画、乱搭乱挂、噪声污染等违章现象793余处，清理门前三包未落实到位380家，签订餐厨垃圾收运协议205家，签订率80%，清理街面占道经营579处，取缔无证违规经营餐车0家，清理学校周边无照经营的食品流动摊点52处、店外经营94处、非法小广告295处等违章现象进行综合整治；持续深化共享单车乱停乱放治理行动，对县城松果、美团运营商约谈，清理规范街面非机动车辆346处。</p>	2023年3月	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
23	专项行动类	实施城乡交通疏堵提畅工程，畅通优化望远地区交通路网。	沙 勳	交通局	公安局、各乡镇	政府专题会议研究审议了望远地区疏堵提畅工程相关事宜，同时与自治区交通运输厅相关处室对接，已确定乌银高速将利用永宁黄河大桥，签订了框架协议，并计划在永宁境内增设高速路口，目前项目正在前期审批阶段。持续对接自治区交通运输厅、银川市交通运输局，积极协助推进望远地区疏堵提畅工程各项目工程建设。望滨公路修复养护工程已完成沥青混凝土路面铺设，正在施划标线，已于8月中旬完工。	2025年	超时序进度推进
24		深入推进农村人居环境整治提升五年行动。	汪世云	农业农村局	各乡镇、各有关部门（单位）	全面提升村容村貌。以开展村庄清洁行动“五清一绿一改”为主线，全面清理整治违建危建、农业生产废弃物、村庄巷道（沟渠）、主干道两侧、房前屋后的各类垃圾，全面推动“村庄清洁行动”常态化、制度化和持续化。截至目前，共开展农村人居环境整治专项督查8次，全县共清理农村生活垃圾、建筑垃圾共44491万吨，清理村内沟渠2114公里，清理畜禽粪污等农业生产废弃物1553吨，拆除乱堆乱建166座（处），清理废弃房屋、断壁残垣41处，整治废旧温棚54栋，整治高速公路、主干道沿线1296公里，整治铁路沿线249.7公里，种植苗木52964万株，创建“美丽庭院”24户，进行积分兑换活动185次，共开展进村入户宣传566场次，发放宣传资料17037万份，发动农民群众投工投劳56985万人次。	2023年12月底	按时序进度推进
25		实施教育资源增量达标行动，推进永宁四小、望远二中等项目建设，新增义务教育学位5160个。	沙 勳	教体局	各有关部门（单位）	望远二中已完成建设，于8月底投入使用。永宁四小主体工程正在进行中，预计2024年2月交付。新银学校新建项目已完成项目总体规划、项目建议书的审批、社会稳定风险评估及审批工作，正在进行项目可行性研究报告的审批和勘察、设计招标工作。	1. 望远二中：2023年6月初竣工并通过验收。 2. 永宁县第四小学2024年2月竣工并通过验收。 3. 望远新银学校计划2023年10月开工建设，2024年底完成。	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
26		实施县域普通高中发展提升行动，加大与银川二中、六中等名校合作办学力度，建设智慧校园示范校2所。	沙 勳	教体局	各有关部门（单位）	实施普通高中发展提升行动计划，做实与银川二中、六中结对帮扶工作，累计开展交流学习20人次，各学科教研活动18次。与银川二中、六中签订帮扶协议，推进岗跟和“三星”培训工作。申报永宁中学、闽宁中学等2所学校为教育厅五星级“互联网+教育”智慧校园，正在推进中。永宁中学与银川市第二中学开展“对分课堂”教学模式同课异构展示研讨活动，18位教师参加此次同课异构教学展示。	1. 2025/12/31 2. 挂职锻炼于2023年4月完成。 定期教研工作长期开展。	按时序进度推进
27		开展产业引才行动，引导千名人才向基层一线流动，积极引进高层次、急需紧缺人才。	沙 勳	人才办	各有关部门（单位）	1. 继续实施好《永宁县贯彻银川市〈关于鼓励引导人才向基层流动的若干措施的实施方案〉的分工方案》； 2. 向各乡镇印发《关于开展永宁县乡村振兴人才队伍盘点工作的通知》，已完成全县6个乡镇5100名乡村振兴人才盘点工作。 3. 深入走访调研6个乡镇，已申报乡村振兴导师帮带人才项目13个，推荐上报银川市“人才小高地”5个，推荐“宁夏闽宁乡村振兴培训中心、永宁县原隆村农牧科技专业合作社”等单位申报2023年全区农村实用人才实训实操基地。制定未结项银川市“人才小高地”、“导师帮带”项目，永宁县“人才小高地”项目实施进度台账，逐一进行调研，下发整改提示函4份； 4. 组织成员单位推荐上报自治区“基层之星”研修人选，经过复审，成功推荐农业、医疗、教育领域3人入选2023年自治区“基层之星”。推荐3人申报“国务院津贴”、5人申报“塞上英才”，1人入选2022年度“自治区青年科技托举人才”，推荐银川市第二批智库专家8人、合作单位3家。	2023年12月底	超时序进度推进
28		实施移民致富提升行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保脱贫户可支配收入增长15%以上。	汪世云	乡村振兴服务中心	各乡镇	（一）全力推进脱贫人口增收。一是加强收入监测。依托自治区和国家系统，运用“互联网+”，有效采集录入脱贫人口和监测对象收入数据，通过抽查、实地核查等方式确保应采尽采、准确录入；二是加强分析研判。先后召开全县收入分析会议4次，针对收入不增反降户及时梳理反馈各乡镇，并给予针对性指导。召开脱贫人口收入分析研判会议。三是加大产业投入力度。将争取到的2023年衔接资金60%用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展，开展脱贫人口和监测对象产业补贴355户，发放产业补贴资金353万。四是做好稳岗就业促进。强化脱贫人口和监测对象工资性收入，开发乡村振兴公益岗位140个，充分发挥帮扶车间带动务工作用全县风险未消除监测对象产业帮扶举措占比58%，就业帮扶举措占比42%。 （二）创新推动闽宁协作孕新机开新局。一是全面开展结对互访。完成结对互访22批次733人次，共商年度帮扶工作计划，确保闽宁协作各项工作有效落地。二是消费帮扶精准高效。强化消费扶贫协作力度，加大完善各企业消费协作渠道，上半年完成消费帮扶3.16亿元。三是产业园区建设全线开工。投资1700万元，总建筑面积超过5000平方米的商业综合体项目完成投资6000万元，建设16栋总建筑面积达2.4万m ² 的通用厂房一期项目，已完成基础工程建设，正在进行主体工程施工。四是多头并进夯实招商基础。制定出台《闽宁产业园招商引资优惠实施办法》和《关于促进闽宁产业园产业发展的若干措施》。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
29	示范创建类	全力推进全国“数字供销”示范区建设，实施县域流通服务网络强县工程。	汪世云	供销社	各乡镇（街道）、各部门（单位）	完成了全国“数字供销”示范区县级运营中心基础设施建设工程，正在进行设备招标等后续工作。	2023年12月底	超时序进度推进
30		全力创建自治区级全域旅游示范区。	沙 勳	文旅局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	召开全域旅游示范区创建工作推进会3次，安排部署全域旅游示范区创建重点工作。目前银川市文旅局组织专家对永宁县2023年全域旅游创建工作进行了初验，文旅局就创建存在的问题进行整改，提升改造了永宁县旅游集散中心、游客服务中心，指导全县旅游企业积极进行软硬件改造，全面提升永宁县全域旅游示范区创建的竞争力。	2023年11月完成	超时序进度推进
31		争创国家农业高新技术产业示范区。	沙 勳	科技局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	目前已完成农高区绩效评价。	2023年12月	按时序进度推进
32		望洪镇积极创建国家级农业产业强镇。	汪世云	望洪镇	各有关部门（单位）	1.做好春小麦抢收晾晒工作，完成1.6万亩春小麦收割，在辖区内设立2个收储点，做好农户粮食收购工作。2.积极宣传麦后复种大豆补贴政策，引导农户夏收完进行大豆复种、蔬菜复种，截至目前，已完成麦后复种大豆面积3000亩，复种紫甘蓝、大白菜、萝卜等蔬菜作物面积3600亩，复种饲草1000亩。2.东和村15栋新型日光温室建设已完工，并配套室外水、电等基础设施，项目已竣工验收并投入使用。3.靖益村姜渠砌护工程已完成施工。	2023年12月底	按时序进度推进
33		闽宁镇着力打造“四个示范”，全力建设全国乡村振兴示范镇。	汪世云	闽宁镇	各有关部门（单位）	各村示范村创建各项工作有序开展，5月底接受银川市示范村创建督查，各村根据督查反馈的问题进行档案的整理。截至目前，我镇示范村创建工作有序开展，大力开展防返贫监测预警，截止7月底，我镇纳入监测对象9户45人，召开3次脱贫户及检测对象收入分析研判会。	2023年底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
34		全力创建“四好农村路”示范县。	沙 勳	交通局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	目前已完成2023年三年攻坚行动项目申报，2月27日县常务会议研究通过《永宁县交通运输局关于报审实施2023年农村公路路况提升工程的请示》；《创建“四好农村路”示范县工作实施方案》已于2023年4月4日县委常委会议会研究审议通过。2023年农村公路路况提升项目均已进入或已完成招投标，持续抓紧前期各项手续办理，该批项目于6-7月陆续开工建设，于9月底全部完工。	2025年	超时序进度推进
35		着力打造园艺村、胜利村市级人居环境整治示范村。	汪世云	闽宁镇、胜利乡	各有关部门（单位）	胜利乡胜利村主干道铺设花池砌护和木质围栏150米，铺设草坪砖300米，1500米污水管道铺设完毕，化粪池正在施工建设，胜利村四队拆除危房33户，22户农户的330米围墙已完成墙面改造，20户农户的大门重新安装完毕，打造民宿样板间1户，“一村一品”展厅及党代表工作室、党建宣传墙全部建设完毕。 闽宁镇园艺村基础设施提升已于五月底开工建设。园艺村基础设施提升工程截止目前已完成原混凝土路面破除及垃圾清运，完成给水管安装20635米，排水管安装7584米，混凝土水表及阀门井安装82座，排水井施工165座，30立方米化粪池完成施工2座，2立方米化粪池完成施工10座。园艺村基础设施提升工程截止目前已完成总工程量的80%。	胜利乡：2024年底 闽宁镇：2023年9月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
37	示范创建类	常态化开展文明城市创建。	李淑娟	文明办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印发年度工作方案。印发《永宁县2023年文明城市创建工作要点》，制定文明城市创建工作任务清单（160项）；印发《永宁县2023年文明素养提升行动任务清单》（162项），点对点跟踪要账，适时进行督办。 2. 压茬推进网申工作。严格落实文明城市创建网上申报月建议月通报制度，收集整理2月份网上申报图片资料报送情况，印发《永宁县2023年2月份文明城市创建网上申报材料报送情况的反馈及3月份工作建议》。 3. 常态抓好实地测评。开展实地督查，对县城内破损、陈旧公益广告进行排查；筹备开展创城点位分组督查。 4. 及时总结工作成效。编制《永宁县2022年文明城市创建工作纪实画册》。 	2023年12月	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
38		创建全国双拥模范县。	李淑娟	退役军人事务局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	创建全国双拥模范县方案已经政府常务会、县委常委会审议通过，根据会议意见进一步修改完善，组织机关干部代表、烈属代表、老战士代表、学校师生代表、各界干部群众代表、老兵志愿服务队共200余人，为全县862名优抚对象发放八一慰问金，发放标准为500元/人。部分优抚对象由县处级领导带队走访慰问，其他优抚对象生活补贴于“八一”建军节前一次性发放到位。妇联慰问10名军嫂。永宁县开展“爱心献功臣”系列活动。一是县四套班子主要领导带队走访慰问驻地官兵，由县人武部、退役军人事务局沟通协调、准备慰问物资。慰问标准为68006部队3万元、县人武部2万元、县消防救援大队2万元、武警永宁中队1万元、在永宁驻训演练部队1万元。二是县双拥工作领导小组各成员单位自行组织开展慰问辖区部队，走访慰问本单位或包村的困难退役军人。县文旅局、文联牵头开展文化进军营活动，为驻永各部队送图书、送书画作品、送文艺节目，丰富驻永部队官兵的业余文化生活。县科技局、科协牵头开展科技拥军和科普进军营活动。县卫健局牵头组织拥军优抚定点医院前往驻地部队开展“医疗服务进军营”活动，为部队官兵健康体检，开展急救培训。县卫健局牵头组织拥军优抚定点医院前往驻地部队开展“医疗服务进军营”活动，为部队官兵健康体检，开展急救培训。三是永宁县人武部协调联勤保障部队第九四二医院，组织18名专家骨干医生，前往闽宁镇福宁村开展大型义诊活动。9月15日，永宁县举行2023年欢送新兵入伍暨欢迎退役士兵返乡仪式，为即将开启军旅生涯的52名新兵送行，欢迎55名退役士兵光荣回乡。四是各乡镇（街道）在辖区内主要广场营造双拥氛围，退役军人事务局在宁和广场打造双拥公园，交通局在公交车站营造双拥氛围。	2023年12月	按时序进度推进
39		加快建设铸牢中华民族共同体意识示范市，创建全国民族团结进步示范县。	沙 勳	宗教局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	召开县委统一战线工作领导小组2023年第2次会议，传达学习区市统战部长会议精神，研究贯彻落实措施；召开2023年组织宣传统战工作会议，安排部署今年创建工作；印发《永宁县2023年创建全国民族团结进步示范县责任分工方案》，明确责任分工；顺利完成第一期银川市铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建互学互查互评活动；组织第三期“围炉”话“铸牢”活动，召开铸牢中华民族共同体意识特聘专家座谈会；召开永宁县2023年民族团结进步创建工作推进会；征集确定永宁县铸牢中华民族共同体意识品牌“爱在永宁 籽籽同心”；实地查看文旅局、水务局、部分村（社区）等创建工作推进情况。	2023年12月底并长期坚持	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
40		争创自治区乡村振兴样板县。	汪世云	农业农村局 乡村振兴服务中心	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<p>农业农村局：印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》等重要文件并建立重点工作任务清单，细化分解责任部门和乡镇工作任务，全面实行清单制管理、“月报告、季汇报、年总结”工作制度和“一提示二警示三通报”机制，定期发布永宁县全面推进乡村振兴工作专报，不断完善县委统筹、政府负责、部门和乡镇协调抓落实的乡村振兴工作机制。申报示范创建自治区乡村全面振兴示范县，推荐3镇（闽宁镇、望洪镇、李俊镇）25村示范创建自治区乡村全面振兴示范村镇、1镇（望洪镇）1村（望洪镇宋澄村）参与全国乡村治理示范村镇示范创建遴选、1镇（李俊镇）3村（李俊镇丰登村、望远镇政权村、胜利乡八渠村）示范创建自治区乡村治理示范村镇、1镇（闽宁镇）6村打造银川市城乡融合示范点等，推动全县形成示范引领、点面结合、全面振兴的发展格局。坚决扛起粮食安全政治责任，全面加强耕地保护和利用，完成粮食种植38.48万亩和闽宁镇玉海村现代高效节水农业项目。统筹实施贺兰神葡萄酒储存区扩建、团结村标准化肉牛养殖场等葡萄酒、蔬菜、肉牛、肉羊、牛奶产业项目，持续推动“六特”产业高质量发展。</p> <p>乡村振兴服务中心：（一）夯实防返贫监测帮扶工作。我县“自主申报+基层干部日常排查+预警反馈+收入监测”等多维监测机制运行顺畅，及时做到疑似风险户早发现、早干预、早帮扶，未发生规模性返贫。纳入监测对象15户69人。（二）扎实推进移民致富提升行动。县委、政府召开6次专题会议专项研究移民致富提升工作，印发《永宁县移民致富提升行动2023年重点任务分工方案及任务清单》、《中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发〈关于做好2023年全面推进乡村振兴重点的工作的实施意见〉的通知》等7个专项文件，有力推动“六大提升行动”重点工作落细落实。投资3458万元重点实施闽宁镇木兰村、园艺村、福宁村基础设施提升工程，有效改善移民地区基础设施条件。移民地区老饭桌、日间照料中心、文化室等公共服务设施全部配套，打通政务服务“最后一公里”，实现了全县95个行政村（社区）便民服务站全覆盖。</p>	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
42	具体事项类	加快推进钧诺建材新材料、蒂铭科技矿山支护等项目建设。	黄学忠	发改局	各有关部门(单位)	督促企业加快项目进度。钧诺建材新材料项目建设已基本完成，设备已采购完成，正在调试设备；正在进行办公楼前道路绿化。蒂铭科技矿山支护9栋厂房已基本建设完成，设备已采购，正在进行设备调试。	2023年12月底	按时序进度推进
43		推进中钢特种石墨、墨工石墨烯等新材料项目扩产达效，延长碳基材料上下游产业链。	黄学忠	发改局	各有关部门(单位)	1. 配合督查室开展永宁县2022年工业项目审查委员会过会项目办理情况回头看工作，对2022年召开的3次工业项目审查委员会审议通过的21个工业项目目前进展情况进行全面调度摸排，实地掌握项目进展及开复工情况，督促项目按照会议要求加快推进建设。同时，积极对接企业，加强要素保障，推动项目加快建设、早日投产达效，引导企业投资应报尽报。 2. 积极做好保障服务工作，实行县级领导包抓重点项目机制，充分发挥项目要素保障服务专班作用，强化日常管理和跟踪督办，建立项目推进问题清单销号制度，全面摸排项目基本情况，协调审批、住建、自然资源等部门，全力破解重大项目前期手续难题。赛迈科年产2万吨特种石墨项目三大主体车间已全部建设完成，投产车间设备安装基本已完成，部分车间已投产，部分设备正在进行安装调试中；两个保密车间的土建与大型设备安装工作正在同时开展，其余工序车间将于年底建成投产。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
44	具体事项类	支持伊品等企业加快技改，做精酵母提取物、葡萄籽油等一批技术含量高、市场前景广、经济效益好的优质产品。	黄学忠	发改局	各有关部门（单位）	1.永宁县2023年计划实施工业项目35个，总投资48.15亿，年度计划投资15.15亿。其中技改项目10个，总投资2.69亿，年度计划投资1.53亿。1-8月完成工业投资7亿元，同比增长68%，技改投资0.895亿元，同比增长-2.7%。目前已开工项目33个，预计1-9月完成工业投资7亿元，同比增长52.2%，占固定资产投资的16.18%，对全县固定资产投资贡献率148.1%；技改投资1.1亿元，同比增长-8.3% 2.2023年为8家企业、13个技改项目拨付2022年自治区技术改造综合奖补资金437万元。 3.截至4月30日，13家中小企业获评自治区创新型中小企业；组织1家“专精特新”中小企业申报了专精特新“小巨人”；组织8家企业完成2023年度“专精特新”中小企业申报工作。	2023年12月底	按时序进度推进
45		加快新兴产业和潜在增长点培育，重点在数字经济和功能材料、高性能合金材料、新型建筑材料等新兴领域实现突破，打造永宁特色产业基地。	黄学忠	发改局	各有关部门（单位）	赛迈科年产2万吨特种石墨项目三大主体车间已全部建设完成，投产车间设备安装基本已完成，部分车间已投产，部分设备正在进行安装调试中；两个保密车间的土建与大型设备安装工作正在同时开展，其余工序车间将于年底建成投产；宁夏墨工科技有限公司高纯石墨烯应用项目，2022年3月已投产；伊品生物年产2500吨酵母抽提物已建成投产。宁夏岩板绿色科技建材新型材料示范基地项目研发中心外墙装饰装修已完成95%；成品和中试车间装饰装修正在安装；四个钢结构车间已完工验收，预计12月完工。凯晴源塑料纳米改性材料及PE管材制造项目项目主体车间正在浇筑车间地面，5个车间已完成2个车间浇筑，办公楼正在进行外墙抹灰，消防水池正在做墙体保温，外网建设正在进行中。联昌科技联昌盛新型标准化快拼材料生产项目研发中心外墙装饰装修已完成95%；成品和中试车间装饰装修正在安装；四个钢结构车间已完工验收，预计12月完工。佳华铝业（原骏龙）年产35000吨民用铝型材生产项目2200平方米车间工程地下工程已完工，钢架正在进厂。利骏生物年产12000吨营养植物油深加工建设项目，厂内地面硬化完成70%，1、2门房建设完毕。	2023年12月底	超时序进度推进
46		强化优质中小企业“有进有出”动态管理，力争年内培育规上工业企业10家、科技型中小企业10家。实施工业项目30个以上，实现规上工业总产值100亿元以上。	黄学忠	发改局 科技局	各有关部门（单位）	科技局：目前已申报区科技型中小企业57家。 发改局：1.2023年新增规上工业企业8家，退规企业5家。 2.制定印发《永宁县2023年“小升规”后备企业培育方案》，初步拟定《永宁县企业梯度培育行动实施方案》已通过黄学忠副县长专题会议研究，目前等待银川市梯度培育行动方案出台后再修改完善印发。 3.上半年9家企业获得2022年度全市新增首次入规工业企业奖补资金，1家15万元，共计135万元；28家企业获得银川市2022年规上“白名单”工业企业疫情防控补贴70.75万元；2家企业获得银川市2022年四季度规上“白名单”工业企业产值增长奖励4.072万元；伊品生物获得银川市2022年规上工业企业产值首次突破奖励企业（首次突破50亿元），奖励金额100万元。组织12家企业申报银川市一季度产值增长奖励，已报送市工信局审核。 4.2023年计划培育规上工业企业12家，将12家计划培育企业列入县级领导包抓名单中，指导小微企业规范经营、做大做强，积极主动做好企业服务，督促企业做好材料准备、信息入库等基础工作，力争包抓的计划培育企业年底顺利纳规入库，全面做大我县规上限上企业总量和规模。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
47		拓展109国道现代物流产业带，提升四季鲜、新百、京东等企业现代物流管理水平，支持10家商贸物流企业“升规入库”，打造银川市国家级商贸物流枢纽副中心，力争全年物流业交易额突破240亿元。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	一是组织新百现代物流、小任果业等企业申报自治区现代物流项目，加快永宁县物流业转型升级、打造物流产业集群。二是实地走访新百现代物流、京东智能产业园，积极鼓励物流企业通过信息化应用，产供销融合，线上线下全渠道营销，大力发展鲜活农产品冷链物流，打造物流产业集群。力争物流业交易额达到新突破。三是按照《银川市发展改革委关于商请申报建设国家骨干冷链物流基地的函》要求，积极配合发改、园区等部门，以我县四季鲜果品蔬菜批发市场为主体，申报国家骨干冷链物流基地，目前正在进行规划调整。2023年上半年实现物流交易额120亿元，同比增长10%。	2023年12月底	按时序进度推进
48		建设乡镇综合服务站3个、供销驿站20个。	汪世云	供销社	各乡镇、各有关部门（单位）	完成了1个乡镇级综合服务站改造建设任务和2家摸底调查工作。1家供销驿站建设任务和17家供销驿站摸底调查工作。	2023年12月底	按时序进度推进
49		利用望远片区同城优势，积极拓展培育科创研发设计、检验检测、定向服务外包等“2.5产业”。	沙 勐	科技局	各有关部门（单位）	企业常年开展服务工作。	2023年12月	按时序进度推进
50		繁荣夜间经济，加快江山阅购物广场、新谷南桥数字经济产业园建成投运，新培育限上批零住餐企业10家。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	一是积极鼓励望远商贸中心利用文旅夜市刺激夜间促消费，激发市场活力，促进永宁县经济高质量发展。二是通过县域商业体系项目带动，提高乡镇商业集聚效应。2023年成功申报李俊镇商贸中心项目，目前已在2023年度县域商业体系建设第二批拟支持项目清单中公示。三是继续挖掘2024年县域商业体系项目，尤其胜利乡的商贸中心的改扩建项目进行挖掘，确保六个乡镇的商贸中心建设项目全覆盖。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
51		大力发展“网红经济”“首店经济”和电商新零售，新增电商企业20家，实现年度电商交易额55亿元以上。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	1.永宁县网络交易额36.92亿元，同比增长8.68%，网络零售额11.85亿元，同比增长26.73%，截至目前已开展电商促销费活动10期，监测重点电商企业网络交易额破亿元。 2.积极组织我县电商企业、电商达人参加“浪宁夏 品味道”宁夏十大好食材评选活动、“2023银川激情之夏消费促进季”活动、“乡村英才计划”线上直播电商培训活动、2023电商主播大赛（宁夏分赛区）暨“宁视好物节”活动等，加强永宁县电商企业、电商产品知名度，培育永宁县本土电商人才。	2023年12月底	超时序进度推进
52		实施明长城文化旅游复合廊道项目，新增精品旅游线路4条。	沙 勐	文旅局	各有关部门（单位）	正在与闽宁旅游服务中心正在进行对接，其中乡村四时好风光中“乡土中国·农耕返璞”精品旅游线路入选为文化和旅游部推出的旅游精品线路。	2023年10月份	按时序进度推进
53		扩大贺兰神、保乐力加等酿酒葡萄种植园面积2400亩，推进贺兰神葡萄酒储存区扩建、西夏王葡萄及葡萄籽深加工、法塞特酒庄提质扩能等项目建设，实现葡萄酒产业年产值30亿元以上。	汪世云	农业农村局	各有关部门（单位）	编织印发了《永宁县葡萄酒产业高质量发展实施方案（2023-2027年）》《永宁县葡萄酒产业发展2023年工作要点暨分工方案》，新建酿酒葡萄2494亩，改造提升低质低效园8864亩。协调推进玉泉营葡萄一二三产业融合示范园区项目、宁夏恒生西夏王酒业有限公司葡萄及葡萄籽深加工项目、法塞特酒庄产能扩建工程、贺兰神酒庄储存区扩建项目等项目建设。宁夏恒生西夏王酒业有限公司葡萄及葡萄籽深加工项目已进行试车运营，法塞特酒庄产能扩建工程项目正在解决建设用地历史遗留问题，目前土地执法大队正在处理土地事宜。2023年全县葡萄酒销售额达到1.6亿元。	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
54		建设玉泉营葡萄酒历史风情小镇，助力办好第三届葡萄酒文旅博览会，拓展贺兰山东麓文化旅游产业带。	汪世云 沙 勳	农业农村局 文旅局	各有关部门（单位）	农业农村局：积极协调推进宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程（玉泉营农场）、玉泉营农场4200亩高效节水及基础设施配套工程、宁夏农垦玉泉营农场葡萄产业种苗科技创新体系提升改造项目、宁夏农垦玉泉国际葡萄酒庄有限公司公共卫生间建设项目、宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程（黄羊滩片区）等5个项目建设。宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程（黄羊滩片区）、宁夏农垦葡萄产业设施提升改造工程（玉泉营农场）已完成建设，种苗项目已完成90%，公共卫生间项目已建设完成一座，其余正在陆续建设中。 文旅局：成功举办红酒欢乐跑、“荷兰山下·醉美永宁”永宁县第二届葡萄酒文化艺术节，现场累计吸引区内外游客和群众近12.5万人次；葡萄酒文旅欢乐跑吸引8000余人，推出12项特色文化旅游活动和惠民举措、五大主题旅游线路，邀请央视新闻、人民日报、中国日报、中国新闻网、新华社、新华网、经济日报、学习强国等20余家主流媒体及10名网红达人开展了一系列宣传报道，发布相关稿件30余条，在活动期间，现场照片直播浏览量15万次，全网抖音、快手等网络平台累计播放量570多万次，点赞量7万多次，各类评论1万多条。中国新闻网、新华社客户端、永宁映像发布的视频图文报道，浏览量达46万次，进一步扩大了永宁县文化旅游的对外知名度。	2023年12月底	按时序进度推进
55		编制全链条产业招商地图，压实全员招商责任，严格考核奖惩，开展精准招商，力争“三新”产业招商引资占比达到55%以上。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	1. 已完成全链条产业招商地图，主要包括六大产业，分别为新型材料、清洁能源、绿色食品、肉牛和滩羊、文化旅游及葡萄酒产业招商目标区域。 2. 出台《2023年招商引资工作方案》将招商引资工作纳入全县经济社会发展总体规划中，纳入年度目标责任制考核，按照年初县委政府分配到各乡镇和各部门（单位）招商引资目标任务，签订目标责任书。县委督查室、政府督查室定期对项目储备、签约、落实等招商引资任务完成情况进行督查检查，实行月统计、季通报、年考评，压实全员招商责任，严格考核奖惩。 3. 1-9月，主要领导及分管领导围绕重点产业、重点区域，主动走出去精准招商24批次。	2023年12月底	超时序进度推进
56		积极推动骏龙民用铝型材、江平生物基质产业园等30个项目早落地、早建成、早达效，争取年内招商引资60亿元以上。	汪世云	商投局	各有关部门（单位）	积极推动骏龙民用铝型材等30个项目早签约、早落地、早投产、早达效。 1. 骏龙民用铝型材年产35000吨铝型材建设项目已开工建设，1栋钢结构车间基础已完成，办公楼和宿舍楼正在进行基础砌体施工，实现到位资金1200万元。 2. 1-9月，全县实施招商引资项目44个，外方总投资95.77亿元，实际到位资金28.66亿元，占年度计划的55.12%。 3. 起草制定《永宁县招商引资项目一站式服务机制》《永宁县工业项目落地程图》《永宁县产业招商地图》等服务企业机制，进一步提升我县招商引资工作的规范性，提高招商引资成效，扩大有效投资。	2023年12月底	相对滞后

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
57	具体事项类	加快园区低效产业“腾笼换鸟”，开展园区用地专项排查，盘活闲置土地和厂房。	黄学忠汪世云	自然资源局永宁工业园区管委会	各有关部门（单位）	加快低效率用地的盘活再利用，积极推进宁夏岩板建材有限公司投资建设的宁夏岩板科技建材示范基地项目，处置原闲置土地51.8亩，目前该项目4栋钢结构生产车间已全部建成，2栋框架车间和1栋科研楼正在装修；推进宁夏金碧华服实业有限公司盘活原宁夏兰花栊国际大酒店有限公司投资建设的年产10万吨（枸杞、红枣、决明子）饮品项目用地180亩，引进宁夏金碧华服实业有限公司年加工10万平方米快拼材料项目、年产10万平方米多功能活动板房项目，协助企业办理项目规划等相关手续，目前该项目4栋钢结构车间已建成；引进宁夏金碧华服实业有限公司全部接盘宁夏德创力科技有限公司投资建设的“HPC高新科技互动产品生产项目”用地118亩，正在做项目规划审核等前期手续。支持宁夏鑫龙钢结构有限公司通过法拍盘活原宁夏金碧华服节能建材科技有限公司闲置土地409亩。2023年自治区自然资源厅给我下达闲置土地处置任务1258.53亩，截至目前，处置闲置土地36宗1518.15亩，其中：以有偿方式收回2宗110.61亩；督促企业开工建设34宗1407.54亩，完成率为120%。	2023年12月底	按时序进度推进
58		推行产业项目“标准地+承诺制”模式，提高投资强度和产出效益，实现用地产出强度增长8.5%以上	黄学忠汪世云	自然资源局永宁工业园区管委会	各有关部门（单位）	制定工业项目“标准地+承诺制”供地实施方案，对新挂牌出让3宗工业项目用地开展“事先做评价、事前提标准、事中作承诺、事后强监管”工作，明确亩均投资强度、亩均税收、容积率构成“3+N”控制性指标，签订《工业项目“标准地”履约监管协议》，全力推动实施方案落实，强化土地节约集约利用，加快培育壮大产业集群，推进园区高质量发展。我局已拟定1宗44.51亩产业用地“标准地”出让方案提请县人民政府会议研究，待县人民政府会议研究决定后，委托自治区公共资源交易平台自然资源要素交易市场网上挂牌出让，力争完成1宗标准地出让工作。截至目前，已供应园区各类土地15宗673.35亩，其中：以划拨方式供应园区基础设施配套用地7宗354.74亩，以挂牌出让方式供应园区内项目用地8宗318.69亩（闽宁产业园2宗64.16亩；宁夏永宁工业园区内6宗254.53亩）。	2023年12月底	超时序进度推进
59		实施重大项目87个，协同推进包银高铁、乌银高速银川南绕城段建设，高效推动和瑞包装二期、凯晴源纳米改性材料、联昌盛新型快拼材料等重点产业项目。	黄学忠	发改局	各有关部门（单位）	凯晴源塑料纳米改性材料及PE管材制造项目共5个车间。项目主体车间正在浇筑车间地面，办公楼正在进行外墙抹灰，外网建设正在进行中。联昌科技联昌盛新型标准化快拼材料生产项目项目3个主体车间、3个办公楼主体以完工，剩余正在进行室外地面地平建设和外网施工。	2023年12月底	按时序进度推进
60		一季度开工率超过75%，全年完成投资60亿元以上。	黄学忠	发改局	各有关部门（单位）	发改局联合审批、自然资源、住建等相关部门加强协同联动，下发责任清单2期，下发督查通报2期，向教体局、园区管委会等相关单位发送项目督办函10余份，主动协调各部门研究解决土地、规划、能评等审批堵点卡点，保障用地、用能、用工资源等要素供给，力求全年投资目标任务顺利实现。2023年县本级累计谋划项目101个，总投资217亿元，年度计划投资64.65亿元。	2023年3月底 2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
61		实施玉海村现代高效节水农业项目，新建高标准农田1万亩，确保粮食种植面积稳定在38万亩。	汪世云	农业农村局	各乡镇、各有关部门(单位)	1. 玉海村现代高效节水农业项目，工程建设已完成并投入运行。项目新建5万立方米蓄水池2座；新建首部设施2座；铺设管道长157.67公里，其中PVC管道长74.0公里，PE管长83.67公里；铺设滴灌带长6335.11公里，新建各类配套建筑物747座，其中分水阀井250座，放空阀井27座，电磁流量阀井7座，穿沟建筑物5座，穿路建筑物17座，穿渠建筑物441座；建设调度中心和分控中心，安装田间自动化控制系统和自动化灌溉系统管理，安装变压器2台。 2. 永宁县2023年望远镇高标准农田建设项目(渠灌改造提升)批复已下达，项目总投资为2298.46万元，建设规模为12824亩，灌溉方式为明渠灌溉。项目统一规划设计和组织实施，分年度任务安排资金，2023年中央预算内资金支持建设10000亩，2024年中央和地方财政资金支持建设2824亩(列入2024年自治区高标准农田建设任务，补助标准本项目内一致)。项目9月28日完成招投标，10月7日施工单位已进场开工建设，正在积极推进中。	2024年5月	按时序进度推进
62		推进晓鸣农牧智慧产业园、李俊镇团结村标准化肉牛养殖场、小任果蔬二期、征沙万亩蔬菜产业园建设，力争全年农业总产值突破45亿元以上。	汪世云	农业农村局	各乡镇、各有关部门(单位)	晓鸣农牧智慧产业园完工投入生产，李俊镇团结村肉牛养殖场建设项目已完成建设，正在编制工程验收报告等收尾工作。征沙万亩蔬菜产业园目前已种植瓜果1.96万亩，其中山药2000亩、红薯3000亩、辣椒1800亩、葱1000亩、露地西瓜6800亩，种植秋菜5000亩，目前产量达到4.23万吨。	2023年12月底 (胜利乡金沙现代高效节水农业项目已完成初步设计方案，2月3日朱书记实地调研，当地企业积极性不高，企业自筹资金无法保障，县财政压力太大，故该项目暂停实施。)	按时序进度推进
63		提升闽宁鸡蛋、胜利山药、永宁冬枣等农产品知名度，加快形成“一镇一特、一村一品”现代农业发展格局。	汪世云	农业农村局	各乡镇、各有关部门(单位)	组织28家农业经营主体参加区内外展会8场次，组织小任果业、永创、米客等三家主体参加永宁县文旅局主办的“趣逛永宁，品味美食”活动，展示展销特色优质农产品。举办永宁县2023年中国农民丰收节，组织企业参加农产品展销活动。组织企业参加贺兰山东麓葡萄酒消费节暨第三届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒大赛、首届布鲁塞尔“马瑟兰”国际葡萄酒大赛。组织4家农产品加工企业参加2023年中秋、“十一”假期农产品促消费活动。参与配合文旅局开展农旅融合美食音乐欢乐季系列活动，统筹“旅游宣传、名优特产、特色餐宿”等多元化产业，有力助推了“旅游+农业”深度融合，活动评选“永宁十大特色农副产品”，持续推动了全县名优特农产品品牌建设。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
64	具体事项类	新增市级以上示范合作社10家。	汪世云	农业农村局	各乡镇、各有关部门(单位)	申报市级示范社6家、星级家庭农场3家，银川市农业农村局已组织进行验收；申报自治区级示范社3家、星级家庭农场2家，自治区农业农村厅已组织进行验收。	2023年12月底	按时序进度推进
65		加快建兴环保、青川管业等闽宁协作项目扩规提效。	黄学忠	发改局	各有关部门(单位)	目前闽宁协作项目建兴环保项目已完工，去年十月投产 目前正常生产；青航管业项目已安装1条防腐生产线，钢管生产线正在安装设备。青川管业项目设备已安装完成，部分设备调试完成。项目主体已完成，且产品销售了一部分，今年预计进行部分调整。	2023年12月底	超时序进度推进
66		加快闽宁产业园公共基础设施建设，完善产业园区综合配套，积极引进30家以上闽籍企业入园建厂，落实到位资金不低于8亿元。	黄学忠 汪世云	闽宁镇 发改局 商投局	各有关部门(单位)	发改局：截至9月底，闽宁产业园基础设施项目2023年计划建设内容已基本完工，正在进行剩余收尾工作。 商投局：1.1-9月积极开展“请进来”活动97批次。2.截止9月底永宁县通过邀请闽籍企业赴永宁县考察调研，接待了厦门国贸、大洲新燕（厦门）生物科技、富本（厦门）科技、厦门中恒顺通管道设备工程有限公司等200多家企业，已购买闽宁产业园厂房7家。 闽宁镇：闽宁产业园基础设施建设项目分三期实施，其中一期建设项目为土方和基础设施（道路）工程，目前均已完成招投标手续，土方工程投资为1551.22万元，2月27日进场施工，目前已基本完工。基础设施（道路）工程投资9409.84万元，共分为7个标段，已于3月6日完成招标手续，目前已完成建设。二期建设项目主要为绿化工程，工程投资6173.13万元，目前正在深化设计和细节完善。三期建设项目主要为公建配套设施，工程费用2894.17万元，计划待一期项目实施中期，具备施工条件后，予以开工建设。项目目前存在问题：1.闽宁产业园基础设施建设项目目前只到位了自治区财政1亿元资金，剩余相关资金配套未到位。	2023年12月底	超时序进度推进
67		妥善安置危楼居民481户，改造提升老旧小区8个；新建立业南樾府等房地产项目4个。	黄学忠	住建局	各乡镇、各有关部门(单位)	1、13栋危楼拆迁安置，已调拨安置房源396套（其中：已调拨无质量问题房源196套、维修验收合格房源190套、即将维修房源10套）正在对陆坊小镇22#、24#、25#顶楼防水进行维修。2、立业南樾府已开工建设，嘉悦府项目、吴忠利通房地产开发项目正在办理前期施工、规划手续，金盛房地产项目正在办理土地相关手续。3、2023年老旧小区改造项目进展：前期手续已完善，正在招标中。	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
68		加大智慧小区建设力度，积极推进永和社区“完整社区”建设，构建15分钟便捷生活圈。	黄学忠	住建局 街道办	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>街道办：与县住建局在永和社区现场调研，确定完整社区建设方案；已投入33万元完成社区电子屏购置及安装工程；已在小区78部电梯进行适老化改造，安装了方便扶手；更换了小区人行电子门禁、车行门禁系统2处；安装新能源汽车充电桩2组4个；联合住建局、电信局、物业等单位召开会议2次，现场调研6次，就完整社区综合管理平台、完整社区微信小程序运行进行讨论，不断完善平台内容；争取党建项目经费和就业创业服务站项目经费，投资7.5万元，在永和锦城小区打造集党员服务、便民服务、新兴行业、就业创业服务、政务服务等为一体的便民驿站，打造家门口的便民服务圈；开展春季绿化补植活动，美化小区环境，提升群众生活档次；社区联合杨和卫生院，在社区阵地打造中医理疗室，为辖区群众开展艾灸、泡脚、烤电等理疗服务；建设老年大学分校，开设声乐、舞蹈、腰鼓、太极等培训班及，丰富辖区群众生活，让老年人老有所养、老有所乐、老有所学；投资10万元，完成社区老饭桌提升改造，已于7月初投入使用，为老年人及社区群众提供膳食供应等服务。</p> <p>住建局：社区设置多媒体智慧大屏，有效宣传疫情防控、电信诈骗、食品安全、政策指导及天气预报等内容；数字永宁完整社区综合管理平台正在调试试运行，打造集党员服务、便民服务、新兴行业、就业创业服务、政务服务等为一体的便民驿站；杨和卫生院，在社区阵地打造中医理疗室，为辖区群众开展艾灸、泡脚、烤电等理疗服务；建设老年大学分校，开设声乐、舞蹈、腰鼓、太极等培训班及，丰富辖区群众生活，让老年人老有所养、老有所乐、老有所学。6月份物业公司配合供电局为业主个人安装23座新能源充电桩，集中安装5座10个头新能源汽车充电桩，在东门两侧安装4个休闲座椅。</p>	2024年12月底	超时序进度推进
69		推进改造供热管网124万平方米，新增停车位1000个，治理城市内涝点10个。	黄学忠 屠建强	住建局 综合执法局 城乡公共事业服务中心	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>综合执法局：在县城及望远镇区进行摸排调查，计划在街道危楼拆除原址设立临时停车场。</p> <p>永宁县城乡公共事业服务中心：一是加强日常巡查，及时更换维修破损、沉陷的雨水井、污水井，9月份共更换污水井2套34个，雨水井10套15个，维修下水井32个，雨水井9个，疏通下水井5处，疏通下水管道1000米；二是及时掌握汛情做好防汛保畅的组织协调和城区排水、排涝工作，共抽排雨水1500余方；三是强化责任意识，做好防汛值班值守工作，严格落实汛期24小时值班制度。四是做好防汛物资管理，及时修复损坏应急物资，配备应急水泵10台，为防汛共工作提供有力保障。</p> <p>住建局：永宁县闽宁镇永安小区、胜利乡黄羊滩金滩家园、李俊镇永兴家园及玉泉家园供热管网节能改造项目进展：已完成的99%的工程量。</p>	2023年12月底	按时序进度推进
70		改造西园桥危旧桥梁，整治提升广夏路、永黄路、银南路等道路14条。	沙 勳	交通局	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>1. 金玉路修复养护工程于4月10日完工；永黄公路修复养护工程已于5月10日完工建设；广厦路路面罩面工程于7月10日完工；望东路改建工程于7月15日完工。</p> <p>2. 上长公路及望通公路改建工程、月玉公路修复工程均已开工建设，工程进度过半，正在持续推进项目建设进度，于8月底全部完工。</p> <p>3. 西园桥改建工程已发布招标公告，在西干渠停水期间开工建设，工程量过半，11月份行水期</p>	2023年11月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
						前完工。		
71		实施板桥、福宁、南方等10个村基础设施提升工程，加快“互联网+城乡供水”项目建设，推动玉泉营、黄羊滩农场居民危房改造。	黄学忠 汪世云	住建局 水务局	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>水务局：1、完成水源水水质检测12次、出厂水水质检测84次、末梢水水质检测3次，全部合格，符合人饮要求。2、农村供水工程维修养护方面：永宁县闽宁镇供水管网改造项目，已完成新村dn110给水管改造314米，新建阀门井9座；福宁路dn110给水管改造251米，新建阀门井9座；武河村dn160给水管改造113m，新建阀门井3座；闽甘路给水管迁移416m，新建阀门井7座。截止目前，已完成全部工程内容。3、闽宁水厂零星维修13处，南部水厂零星维修3处，政台水厂零星维修5处。共计维修21处。4.“互联网+城乡供水”及闽宁水厂改扩建项目已向水利厅申请项目资金，目前无资金支持指向。</p> <p>住建局：正在对房龄达到25年以上没有抗震构造措施的农村住房进行复核鉴定工作，全县共计12584户，现已完成鉴定，正在出具鉴定报告。</p>	2023年12月底	按时序进度推进
72		深化“四尘”同治，推动环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良天数比例达到81%以上。	汪世云	市生态环境局永宁分局	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>制定《永宁县人民政府办公室关于做好春节元宵期间烟花爆竹燃放限放工作的紧急通知》，并在县政府公众网、永宁县电视台、永宁映像、永宁环保微信公众号等平台发布《永宁县2023年春节元宵期间烟花爆竹禁燃禁放倡议书》，出动执法人员140人次，检查烟花爆竹零售店（点）26处，抽查各地集贸市场、临街商铺16次。联合各乡镇（街道）发放禁放烟花爆竹宣传彩页5000份，悬挂宣传条幅124条。出动执法人员120余人次，督促伊品、启元、瀛海水泥等重点做到超低排放。取缔非法散煤销售点1处、小燃煤炉7个；抽检煤质2轮次、样品11批次，均符合宁夏民用煤质标准。以钢结构、家具制造、包装印刷、汽车维修和加油（气）站等涉VOCs行业企业为重点，开展拉网式执法检查，共排查企业500余家次，责令整改环境问题30余个，确保企业污染防治设施正常运行、达标排放。32家加油（气）站油气回收设施装置稳定运行。加强机动车尾气排放监管，报废淘汰老旧车辆20辆。出动环卫车辆3100余台次，加强建成区道路和重点区域的清扫、保洁。加强秸秆等废弃物禁烧管控，成立8个农作物秸秆禁烧巡查组，现场发现并处置焚烧火点80余处。强化烟花爆竹管控，检查烟花爆竹零售店（点）21处，抽查各地集贸市场、临街商铺10轮次，发放禁放烟花爆竹宣传彩页5000份，悬挂宣传条幅130条，开展入户宣传15批次。共出具总量批复1份，涉及颗粒物2.4t/a。截至6月30日，我县优良天数为130天，优良天数比例为71.8%，同比增加20天。未扣除沙尘天气影响，颗粒物（PM10）平均浓度为112 μg/m³，同比上升15.5%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度39 μg/m³，同比下降7.1%。积极推进自治区大气重点项目建设，8个项目已完成6个2个正在收尾。</p>	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
73		推进“五水”共治，坚决整治非法取水排污，扎实推进银子湖、鹤泉湖环境综合治理，强化对一污厂、二污厂监督管理，加强章子湖、中干沟、经纬创业园人工湿地运营管理，确保黄河干流永宁段保持Ⅱ类进Ⅱ类出。	汪世云	市生态环境局永宁分局	各乡镇、各有关部门（单位）	永清沟、中干沟、第一排水沟、永二千沟（永宁-兴庆区）断面水质稳定达到Ⅳ类水体，永宁县4条入黄排水沟水质均达到区市要求的Ⅳ类水体要求。同时配合银川完成永宁县入河排污口监测溯源工作。制定《2023年永宁县生态环境保护重点工作安排》《永宁县入河排污口分类监督管理工作方案》《永宁县入河排污口排查整治工作方案》。持续强化对第一、第二污水处理厂的监管，确保污水稳定达标排放。对人工湿地运行情况出水水质不定期监督检查。根据区控断面水质自动监测数据管理平台反馈数据，及时掌握重点排水沟入黄水质情况。针对永清沟（入滨河湿地水系前）断面水质高锰酸盐指数监测值超标的问题，督促望远镇对沟内腐败的水草、落叶及垃圾等漂浮物进行全面彻底清理。根据中央预算投资、黄河专项投资资金支持方向及时对接相关部门，申报永宁北部片区水生态修复及水质稳定达标项目、永宁县域重点排水沟生态修复项目等水污染治理项目4个。	2023年12月底	超时序进度推进
74		坚持“六废”联治，推进无废城市建设，加强建设用地、农用地环境监测，秸秆综合利用率、农膜回收利用率达到89%、97%以上。	汪世云	市生态环境局永宁分局	各乡镇、各有关部门（单位）	制定《永宁县2023年土壤、地下水和农村生态环境保护工作安排》《永宁县“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，发放《关于加强农用残膜回收利用工作的通知》。强化耕地重金属污染源头控制。累计转运宁化、王团、靖益和南方村污水站污水10.3万吨。对农村污水站运行情况进行检查，下达监察记录20份。对全县畜禽规模养殖场进行现场检查，下达监察纪录20份。累计收运城乡生活垃圾17566吨，发放各类垃圾分类宣传资料1000余份、分类垃圾桶300个。加强对建设项目的审查和管理，共出具建设项目设计条件通知书22宗；合并办理用地预审与选址意见书6宗；召开专家评审会8期，评审项目17个，村庄规划6个；召开永宁县城市规划土地审查委员会会议2次，审议项目18个。配合闽宁镇开展“绿水青山就是金山银山”创新基地创建工作。	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
75	具体事项类	深入推进“四大改造”，推动永宁工业园区循环化改造。	黄学忠	发改局 永宁工业园区管委会	各有关部门（单位）	<p>发改局：1. 永宁县发改局充分发挥项目要素保障服务专班作用，加强各部门协同联动，定期下发项目问题清单、责任清单，“点对点”帮助企业解决项目推进过程中土地、规划、能评等审批堵点卡点，保障用地、用能、用工资源等要素供给，加强水、电、气、路配套设施建设，推动项目尽快落地建设。</p> <p>2. 伊品生物年产2500吨酵母抽提物技改项目已建成投产。北方乳业智能工厂改造项目部分设备已到厂，正在安装设备，项目已入库。多维药业枸杞等中药材配方颗粒技术研发工程技改项目小试生产车间已经建设完成，中试车间改造完成，中试设备安装，检测设备正在购置。天然蜂枸杞蜂王浆胶囊蜂胶胶囊项目已投产。中粮长城葡萄酒生产线改造项目生产线技术改造项目生产线技术改项目中手包线建设工程已投产。</p> <p>永宁工业园区：1、赛迈科2万吨特种石墨项目一期已试生产，1-9月份完成工业总产值2.59亿元，大力支持启元药业、北方乳业等11个技改项目建设。2. 宁夏永宁工业园区主干道路建设项目招投标工作已完成，正在办理建设用地指标，批复后即可开工建设，新建主干道路3.63公里，总投资4995万元。</p>	2023年12月底	按时序进度推进
76		加强煤炭消费减量等量替代，实施清洁取暖改造3000户。	黄学忠	住建局	各乡镇、各有关部门（单位）	2023年计划农户清洁取暖改造共计3000户。其中：李俊镇煤改电257户；望洪镇煤改电592户；杨和镇煤改气168户、煤改电1000户；胜利乡煤改电783户、煤改太阳能200户；项目立项审批已完成，控制价审核已完成，正在走招标流程。	2023年10月底	按时序进度推进
77		推进一体化绿色交通，合理布局新能源汽车充电桩60座。	黄学忠	住建局		县城伊品水岸已安装2座4个口，永泰家园2座4个口，永和锦城个人申请安装23座，永和锦城集中安装5座10个口，杨和康城安装5座10个口，阳光花园A区2座4个口，湖映绿洲1座2个口，祥和名邸二期2座4个口，观湖名邸1座2个头，永悦府地库安装45座单头、银子湖1区5座单头，银子湖2区2座单头，银子湖3区2座单头，银子湖6区2座单头，花间墅小区地库2座单头，蓝山俊园1座单头，九悦湾1座2个头，逸兰汐1期2座3个头，逸兰汐4座8个头，逸兰汐10座单头，蔚湖城2座4个头，目前共计完成118座新能源充电桩。	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
78		实施林网提升改造，配合建设贺兰山国家公园，做好国家园林县城复验。	汪世云	自然资源局	各乡镇、各有关部门（单位）	按照贺兰山生态保护专项治理规划（2020-2025）和贺兰山国家公园2023年建设任务，结合宁夏银川市贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目永宁县2023年实施任务，实施贺兰山东麓绿网建设工程，建设完成酿酒葡萄防护林130亩，对贺兰山自然保区永宁县境内的森林草原资源试行双林长管护，同时加大永宁县境内贺兰山保护区生态关联区森林草原资源的日常管护、巡护力度，5月开展110国道的重点林区绿化管护提升和环境卫生整治工作，6月组织开展110国道两侧绿化养护验收决算工作；6月巩固完善园林城市复查相应档案资料、加强复查路线沿路的美化和环境卫生整治，准备迎接国家园林城市省级复查。	2023年12月底	超时序进度推进
79		开展闽宁镇历史遗留露天矿山生态环境恢复治理，推动闽宁导洪堤建设，加快健全完善贺兰山东麓防洪体系。	汪世云	自然资源局 水务局	各乡镇、各有关部门（单位）	自然资源局：贺兰山东麓永宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山生态修复项目，建设规模772.4亩，投资金额 1071.21 万元，该项目实施后可新增耕地432.34亩。该项目8月已开工建设，截至目前已完成全部工程量，正在积极组织验收，计划12月底完成项目验收并移交闽宁镇进行管理使用。 水务局：宁夏中小河流治理项目与水利厅规划的贺兰山东麓（永宁段）防洪治理工程项目内容相近，目前贺兰山东麓（永宁段）防洪治理工程项目可行性研究报告已批复，永宁段2023年计划投资6400万元，2023年度（第一批建设项目）永宁片区投资3900余万元，目前已完成招投标手续，已开工建设；2023年度（第二批建设项目）永宁片区投资2500余万元，目前正在履行招投标手续。	2023年12月底	按时序进度推进
80		实施黄河三期永宁段治理工程，治理水土流失面积7500亩，持续整治侵占河湖岸线等违法行为。	汪世云	水务局	各乡镇、各有关部门（单位）	1. 已配合自治区水利厅完成方案编制，国家发改委已完成项目现场复核，已多次对接水利厅相关领导处室，项目实施还未确定。 2. 已完成任务分解工作，督促县农业农村局、自然资源局落实水土保持综合治理任务，截止目前，县农业农村局完成经果林种植面积1500亩，自然资源局完成新增人工造林面积150亩。（按照《银川市水务局关于分解下达全市2023水土流失防治任务的通知》（银水发〔2023〕4号）要求，本年度永宁县水土流失防治任务5250亩。） 3. 一是9月份累计摸排发现河湖“四乱”问题1处并上报区市河长办；二是已印发永宁县第一排水沟岸线保护与利用规划、美丽河湖建设方案及河湖健康评价报告；三是9月份县级河湖长巡河率达到100%。	2023年12月底	按时序进度推进
						1. 以办事更简便、服务更方便为目标，线上持续推广企业开办“一网通办”服务平台，实现98%以上企业登记注册通过网上办理，线下实行企业登记注册、税务登记、社保登记“一窗事、一办”。		

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
81		推进“证照分离”改革全覆盖，优化市场准入准营准歇管理。有力推进审批服务改革，压缩审批时限85%以上。	黄学忠	审批局	各乡镇、各有关部门（单位）	<p>以上企业登记注册通过网上办理；线下实行企业登记注册、税务登记、社保登记“一件事一次办”。</p> <p>2. 为企业开办降成本、增便利。积极宣传企业电子营业执照和电子印章下载，实现经营主体身份凭证“随身行”，身份验证“一照通”；免费为新开办企业刻制公章，免费邮寄营业执照，实现企业开办零费用，1-9月，共为465户新登记企业提供免费刻章服务，为254户企业提供免费邮寄服务。</p> <p>3. 分类施策推进企业注销网上办、便利化。大力推进企业简易注销、优化企业一般注销程序、推行注销“一网服务”。1-9月共办理企业注销445户，网办率77.53%，其中简易注销户227，占比51%。</p> <p>4. 推行市场主体歇业备案“一件事”改革。制定永宁县市场主体歇业备案“一件事”改革实施方案。对于涉及社保、医保、税务、公积金等歇业备案业务，申请人可选择在县政务大厅歇业专窗办理。按照“一窗受理、一表登记、并联审批”工作机制，精简办事环节，优化工作流程。</p> <p>5. 梳理出电子证照共61种、高频事项461项、涉企审批告知承诺事项137项、零材料事项73项、一证（照）通办事项72项、“免申即享”事项58项，“秒批秒办”事项72项、容缺受理事项95项、乡镇（街道）便民服务中心政务服务事项120项、村（社区）便民服务站政务服务事项45项；“四级同网”事项共1431项，其中，“网上办”事项1230项，占比86%，“全程网办”事项1110项，占比78%，“马上办”（即办件）事项609项，占比43%，“掌上办”事项603项，占比42%，“一次办”事项清单1409项，占比98%，就近办事项652项，占比46%。</p> <p>6. 认真学习贯彻国家卫生健康委和国家中医药管理局联合下发的《关于印发诊所备案管理暂行办法的通知》精神，进一步规范诊所备案管理。</p> <p>7. 通过直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务四种改革方式，持续推进“证照分离”改革，充分压缩办理时限，将能即办的全部转为即办，承诺件办件时限平均压缩至法定时限的五分之一以内。</p> <p>8. 持续推进“一业一证”改革，9月份共办理《行业综合许可证》5张。</p>	2023年12月底	超时序进度推进
82		推进永宁四小、望远二中等项目建设，新增义务教育学位5160个。	沙 勐	教体局	各有关部门（单位）	<p>望远二中已完成建设，于8月底投入使用。永宁四小主体工程正在进行中，预计2024年2月交付。新银学校新建项目已完成项目总体规划、项目建议书的审批、社会稳定风险评估及审批工作，正在进行项目可行性研究报告的审批和勘察、设计招标工作。</p>	<p>1. 望远二中：2023年6月初竣工并通过验收。</p> <p>2. 永宁县第四小学2024年2月竣工并通过验收。</p> <p>3. 望远新银学校计划2023年10月开工建设，2024年底完成。</p>	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
83		加大与银川二中、六中等名校合作办学力度，建设智慧校园示范校2所。	沙 勐	教体局	各有关部门（单位）	实施普通高中发展提升行动计划，做实与银川二中、六中结对帮扶工作，累计开展交流学习20人次，各学科教研活动18次。与银川二中、六中签订帮扶协议，推进岗跟和“三星”培训工作。申报永宁中学、闽宁中学等2所学校为教育厅五星级“互联网+教育”智慧校园，正在推进中。永宁中学与银川市第二中学开展“对分课堂”教学模式同课异构展示研讨活动，18位教师参加此次同课异构教学展示。	2023年	按时序进度推进
84		推动幼儿园集团化办学，建成宁夏葡萄酒工程职业技术学院教学实训基地。	沙 勐	教体局	各有关部门（单位）	1、《永宁县推进幼儿集团化办学工作方案（试行）》正在制定中，前期落实推动幼儿园集团化办学，已建立七个集团园。 2、编制和人员调配，已提交编委会通过。 3、各集团园人财物、教研培训管理指导意见尚需完善。 4、宁夏葡萄酒工程职业技术学院教学实训基地预计于2023年下半年交工。	2023年12月底	按时序进度推进
85		支持伊品生物、晓鸣农牧、墨工科技等重点企业与区内外高校、科研院所组建创新联合体，力争培育国家高新技术企业2家、自治区科技小巨人企业2家、“专精特新”企业4家。	沙 勐	科技局 发改局	各有关部门（单位）	科技局：康地反刍、蜀佳农牧等5家企业申报企业自治区农业高新技术企业。 发改局：截止目前，13家中小企业获评自治区创新型中小企业；3家企业成功申报自治区专精特新企业。	2023年12月底	按时序进度推进
86		鼓励企业建立中试基地、院士工作站，实施赖氨酸连续催化工艺等科技攻关项目20个，全社会R&D投入1.5亿元。	沙 勐	科技局	各有关部门（单位）	晓鸣农牧申报闽宁智慧农业扶贫产业园成果转化中试熟化基地，目前已通过形式审查；组织企业申报区科技金融项目15项，县域科技成果项目6项，区重点研发项目7项，区科技特派员创业项目15项，自治区企业研发费用补助项目50项、银川市科技创新项目43项。通过线上线下组织企业开展研发费用归集、科技企业培育、科技创新政策解读等培训20场次，入企业送政策80家以上，2022年全县R&D经费投入1.24亿元。	2023年12月	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
87	具体事项类	积极开发购买公益性岗位，发放创业担保贷款5000万元，实现城镇新增就业3000人以上，农村劳动力转移就业2万人以上。	沙 勳	人社局	各乡镇、各有关部门（单位）	1-9月已公示安置自治区城镇公益性岗位280人（其中：自治区城镇公益性岗位205人；自治区乡村公益性岗位75人。1-9月实现城镇新增就业4216人。全县实现农村劳动力转移就业29243人，转移就业工资收入3.1亿元。1-9月共发放创业贷款75笔6118万元，其中个人贷款46笔848万，小微企业29笔5270万元，带动就业人数459人。	2023年12月底	超时序进度推进
88		开展订单式、定向式、定岗式培训1500人次，培养高技能人才150人以上。	沙 勳	人社局	各乡镇、各有关部门（单位）	1-9月开展职业技能培训23期954人（其中：企业职工8期345人；就业重点群体8期379人；帮扶家庭劳动力14人；高技能人才培养1期20人；创业能力培训6期210人）。	2023年12月底	超时序进度推进
89		推动公立医院高质量发展，持续深化县域综合医改。积极推动建设上海岳阳中西医结合医院宁夏医院，打造国家中医区域医疗中心。建设杨和社区卫生服务中心、望远镇卫生院发热门诊	李淑娟	卫健局	各乡镇、各有关部门（单位）	一是组织开展了共两期专技人员自主公开招聘工作，为各成员单位招聘专业技术人员97人。二是完成了2022年度成员单位内部审计、2023年度病媒生物消杀服务遴选和2023年检验试剂8个标段的招标工作，继续开展剩余1个标段检验试剂招标，为各单位节约成本。三是完成了县域卫生健康信息云平台建设验收，完善了家医签约健康管理积分制信息化系统，拓展了县乡家医签约个性化服务“积分超市”内容，完成慢病管理中心慢病智慧管理系统招投标，启动慢病智慧管理系统建设。四是组织总院及县人民医院相关业务骨干赴福建省厦门大学附属第一医院同安院区（厦门市第三医院）及厦门市湖里区妇幼保健院交流学习，强化专科能力建设；县医院、中医医院分别聘请15名和2名上级协作医院专家对相关科室进行手术、疑难病例会诊等业务指导，累计外派县级专业技术人员55人到协作单位进修学习，县医院接收2023年新申报新技术新业务54项，中医医院开展新业务3项。五是加强基层巡诊医疗服务，组织县级医院开展“组团式”基层巡诊义诊服务25期，不断加强远程会诊、业务教学查房等工作力度，提升基层服务能力；望远区域医疗卫生中心望远分院、李俊镇卫生院均顺利通过了全区首个胸痛救治单元现场验收，闽宁区域医疗卫生中心通过急救分站市级复验，县乡村三级联动的急救网络已初步形成；六是县医管委组织召开成员单位（单位）医改工作会议，及时安排部署了2023年紧密型县域医共体建设重点任务；召开医管委成员单位联席会议两期，分别听取总院2023年重点工作安排，集体研究讨论推进公立医疗卫生机构改革和医共体实体化运行意见建议等事项；县医改领导小组办	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
		远镇卫生院发热门诊。				公室组织医改成员单位分别赴贺兰县、灵武市调研学习人事薪酬制度改革、医共体“五统一”“七不变”等工作，赴河南、山东考察学习紧密型医共体暨医院综合运营管理信息化建设工作。七是印发了《永宁县医疗健康总院2022年工作总结暨2023年重点工作安排》，明确了在紧密型县域医共体建设等11项重点工作；通过“千名医师下基层”、选派业务骨干以及聘任卫生院院长等措施，派驻23名医疗卫生专家下沉基层指导帮扶单位加强业务建设及科室管理，累计选派57名专业技术人员分别到县人民医院、对口支援单位及医联体单位进修学习；统一开展区、市级医疗继续教育项目等培训共18期，开展四个基层医疗中心应急急救技能培训和急救技能考核6期，进一步巩固和促进基层医疗卫生服务能力稳步提升。八是顺利开展幽门螺杆菌免费筛查及根除技术推广应用项目，完成各乡镇（街道）城乡居民共2500人的免费碳-14呼气检测以及筛查阳性患者健康干预指导和规范治疗，降低相关疾病发生风险。		
90		推进“互联网+医疗”和分级诊疗体系建设，提升基层医疗卫生服务能力，力争县域内就诊率达到85%以上。	李淑娟	卫健局	各乡镇、各有关部门（单位）	畅通“互联网+”信息渠道，完善数据互联互通。一是组织开展了永宁县卫生健康信息化平台验收会议，通过承建方演示、解答，验收专家询问、查看，建设方提问、建议等环节，顺利通过了永宁县卫生健康信息化平台验收；二是加快推进慢病管理中心慢病智慧管理系统、医院综合运营信息化管理平台（HRP）建设筹备工作，通过听取系统化讲解、组织相关人员赴区内外考察学习等，充分了解信息系统管理模块的内容、功能以及具体操作流程，完成慢性智慧管理系统招投标工作，为建立医防融合健康发展和“五统一”精细化管理的信息化系统提供基础；三是优化“永宁健康宝”公众号服务功能，积极向签约群众和居民提供线上预约挂号、推送健康信息、健康积分查询和兑换等便民服务，自4月健康信息发布运营以来，共发布消息470余条，其中健康信息240余条，县域内医疗资讯140余条，健康政策等宣传信息90余条，进一步提高签约群众健康科普知识知晓率、行为形成率，促进健康永宁建设和健康促进工作开展；四是持续做好远程诊疗工作，截至9月底，县域内开展远程影像22649人次，远程心电31881次，远程检验254人次，远程门诊75人次，远程会诊10人次。五是稳步推进医联体协作关系，加强与三级医疗机构在技术指导、人员培训、手术带教等方面的帮扶协作，结合远程医疗、专科联盟等达到快速提升2家县级公立医院诊疗水平和服务能力。截至9月底，县医院、中医医院分别聘请41名和2名上级协作医院专家对相关科室进行业务指导，开展手术指导95人次、查房350余人次、疑难病例会诊50余人次以及新技术新业务开展等工作，外派专业技术人员55人到协作单位进修学习。五是以专科建设为抓手，围绕打造“五大中心”等优势专科，持续加强骨科、普外科、呼吸与危重症医学科、放射科等自治区县级重点专科能力提升建设，巩固心血管内科、神经内科等市级重点专科建设成果，积极探索亚专业发展和新技术新业务开展，提高重症患者救治能力；发挥好已设立的“王全年计算中医”工作室、李国徽主任医师眩晕病工作站和徐如平全国基层名老中医药专家传承工作室传承带动作用，推动中医技术稳步提升和可持续发展。目前，县人民医院已通过新技术、新业务终期汇报评定通过了2022年新技术新业务12项，接收2023年新申报新技术新业务54项；县中医医院开展新技术新业务3项；六是切实推进人事薪酬制度改革，建立以合同管理为基础的能进能出的灵活用人新机制，申报县级公立医院绩效工资总量；县人民医院完善并组织开展了中层岗位竞聘，建立公开、公正、公平竞聘机制和能上能下公开运行机制，激发干部职工干事创业的积极性、主动性；七是进一步增强医院服务能力，按照“四强”能力作风建设年活动相关精神，县人民医院、县中医医院共组织开展走乡村、进社区、健康巡诊“赶大集”活动25期，普及了健康知识，提高群众健康水平和对公立医院认可度。	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
91		科学精准落实疫情防控各项政策措施，推动各级医疗机构发热门诊应设尽设、应开尽开，全力做好新阶段药物储备、就医接诊、重症救治等各项准备工作。	李淑娟	卫健局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	对全县29712名65岁以上老年人实行分级分类管理，利用电话、微信、入户等形式开展健康服务；按照“应设尽设、应开尽开”的要求，县级医疗机构和乡镇卫生院全部开设了发热门诊（诊室），接诊发热病人。县医院开放综合ICU床位7张、其他ICU床位23张、可转化ICU床位13张救治重症患者，全力以赴做好县域内救治准备。加强设备和药品储备，目前能满足患者救治需求。加强健康防护科普宣传教育，深入宣传人人都是自己健康第一责任人的理念，推动科学理性认识新冠病毒和疫苗接种。做好中、高考的医疗保障和疫情防控工作。制定修改《永宁县突发公共卫生事件应急预案》《永宁县突发重大传染病疫情防控应急预案》《突发公共卫生事件医疗卫生救援应急预案》。9月与河南恒孚来商贸公司签订采购合同，购置16排CT、DR、车载急救设备等疫情防控设备。梳理基层医疗机构物资准备情况，按照一周量对防护物资、小分子药品进行盘点，全力做好疫情防控工作。	2023年12月底	按时序进度推进
92		实施“6助+N”为老服务和困难老年人居家适老化改造项目，建设李俊镇、望远镇综合养老服务中心。	李淑娟	民政局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	“六助+N”和“喘息”服务：已完成招标，并对中标方的具体实施方案进行了审定，签订服务协议。已发放项目宣传彩页400余份，现已按月为150名符合条件的困难老年人提供“六助+N”服务，共完成826个工单；已接受“喘息服务”26人。 困难老年人居家适老化改造：制定《永宁县2023年困难老年人居家适老化改造实施方案》，已确定实施、评估、监理单位，印发项目宣传彩页5000份。目前评估方已对拟改造对象进行入户评估，已完成306户评估工作，其中符合改造要求的为174户，实施方已对95户困难老年人家庭进行改造。 李俊镇综合养老服务中心建设项目：项目建设用地已通过县人民政府专题会，设计单位已完成项目设计工作，已完成立项及县审批服务管理局批复、招投标工作，已签订监理、施工合同，已开工，现场正在搭建临设。 望远镇综合养老服务中心改造项目：设计单位已完成初步设计方案，县审批服务管理局已下达初步设计的批复，目前已完成开标，已签订施工和监理合同。	“六助+N”和“喘息”服务、困难老年人居家适老化改造2023年12月完成；李俊镇、望远镇综合养老服务中心预计2024年6月完成	超时序进度推进
						一、积极组织实施三孩生育政策 (一) 落实新修订的《中华人民共和国人口与计划生育法》及《宁夏回族自治区人口与计划生育条例》，提倡适龄婚育、优生优育，全面实施三孩生育政策。加强政策宣传引导，确保政策有效衔接。全面推进健康永宁建设，关注“一老一小”群体，推动全民健身和全民健康融合发展，根据“一老一小”人口分布状况，科学谋划养老托育服务发展，加强基层服务管理体系和		

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
93		落实三孩生育配套政策，争取实施婴幼儿托育健康管理中心项目。	李淑娟	卫健局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<p>能力建设，增强养老托育功能，促进服务能力提质扩容和县域均衡布局。推进服务管理改革，落实生育登记制度，做好生育咨询指导。推进出生医学证明、儿童预防接种、户口登记、医保参保、社保卡申领等“出生一件事”联办。</p> <p>（二）3岁以下婴幼儿照护服务发展</p> <p>制定下发了《永宁县3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》。2023年3月，以县委县人民政府名义印发了《永宁县关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展实施方案》。将托育机构建设纳入城乡公共服务设施配套建设规划，婴幼儿照护服务纳入为民办实事工程，扎实推进婴幼儿照护服务各项任务的落实，健全完善有利于婴幼儿照护服务发展的土地、住房、财政、金融、人才、税收等支持政策。按照财政事权与支出责任划分原则，采取政府补贴、行业引导和动员社会力量参与等多种方式，推进婴幼儿照护服务发展。一是通过提供场地、减免租金等措施支持社会力量，举办民营托育机构，目前，我县有1家民营托育机构，注册备案40个托位。二是整合资源，坚持托幼一体化发展方向，在满足常住人口幼儿入园的基础上，通过利用现有场地或适当改造、扩充园所，延伸开展托育服务，招收2-3岁幼儿服务，向社会提供更多的普惠性托位。目前有3家公办幼儿园备案托位370个。9家公办幼儿园目前已经通过银川市妇幼保健院的卫生评价，因没有消防报告，暂未备案，可提供托位480个，截止9月底全县共完成托位890个，完成自治区年初下达任务数814的109.3%，完成年末目标1358个托位数的65.5%。</p> <p>（三）落实生育补贴配套保障经费</p> <p>按照自治区党委和政府关于“完善三孩生育政策配套措施”，进一步落实落细生育支持措施。积极落实《宁夏回族自治区育儿补贴金发放实施方案》，我县政府结合本县实际情况，给予拨付育儿补贴项目经费约110万元，落实育儿补贴配套经费保障。1-6月份申请育儿补贴219人，发放资金59.58万元，目前已经发放到位。7月份申报90人，8月份申报57人，共计发放资金39.12万元，目前正在发放中。</p> <p>（四）落实生育支持制度。</p> <p>全面落实产假、配偶护理假、哺乳假、3岁以下婴幼儿父母每年各10天共同育儿假规定，为婴幼儿家庭养育照护创造便利条件。城乡居民医保参保人员二孩住院分娩医疗费医保支出不低于1500元，三孩不低于3000元；城镇职工医保参保人员二孩及三孩住院分娩医疗费在医保政策范围内报销比例达到85%。将分娩镇痛项目按程序纳入医保支付范围。</p>	2023年12月底	超时序进度推进
94		强化城市无障碍设施建设，实施困难残疾人家庭无障碍改造100户，开展就业年龄段残疾人居家托养服务150人。	李淑娟	残联	各乡镇（街道）、各部门（单位）	已完成残疾人家庭无障碍改造105户；县残联居家托养服务项目正在开展第四轮入户服务，截止目前已入户服务174户。	2023年10月	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
95	具体事项类	打造乡村“复兴少年宫”4个，启动建设闽宁镇全民健身活动中心、人民公园城市阅书房。	沙 勳	宣传部、教体局、文旅局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<p>宣传部：1. 推动闽宁镇武河村乡村“复兴少年宫”试点建设。县文明办向闽宁镇人民政府印发了《工作提示函》（永文明办〔2023〕2号），明确提示加快武河村乡村“复兴少年宫”试点建设。</p> <p>2. 开展特色活动。望远镇新银社区乡村“复兴少年宫”结合“学雷锋”志愿服务月，组织辖区及周边青少年儿童开展“亲子密语·倾情沟通”主题活动5期、“‘学雷锋’我们在行动”主题活动1场、社会主义核心价值观和“世界水日”主题讲座3场，累计参与人数260余人次。闽宁镇福宁社区乡村“复兴少年宫”积极联系卫健、教体、司法、科协等部门，利用每周末开展“情暖新春·共护未来”“正确洗手·健康相伴”“春晓书香·凤武纸鸢”等关爱未成年人服务活动20余场次。李俊镇许桥中心村乡村“复兴少年宫”开展“从小事做起 与文明握手”学雷锋系列活动和“青春法治进行时”法治教育活动等，累计参与人数100余人。</p> <p>3. 打造工作亮点。望远镇新银社区乡村“复兴少年宫”组织开展“快乐乒乓球”公益培训课程，通过邀请专业乒乓球志愿者为教练、特长乒乓球爱好者带头的方式，积极培养辖区青少年对“国球”的爱好。3月份已开展培训班2期，14名青少年报名参加。</p> <p>文旅局：永宁县人民公园阅书房已建设完成，待人员配备后将正式投入使用。</p> <p>教体局：1. 截至目前永教体党工委印发《永宁县教体系统2023年创建全国民族团结进步示范县责任分工方案》。福宁社区开展“我是小小梦想演说家”青少年志愿帮扶活动。</p> <p>2. 建设闽宁镇全民健身活动中心项目已对接闽宁镇，完成项目建设初步选址。</p> <p>3. 组织永宁县乡村学校参加第三届乡村复兴少年宫优秀成果报送。永宁县玉海小学、三沙源小学、李俊小学、蓝山小学、丰盈小徐、望远中学、望远小学、闽宁中学、银子湖学校、闽宁二中参与静态、动态作品报送。</p> <p>4. 教体局组织相关教师到福宁社区开展乡村复兴少年宫志愿服务活动。活动以“我是小小梦想演说家”为主题，开展口才训练，福宁社区27名青少年、幼儿参加此次活动。</p>	预计在2023年12月底完成 教体局：预计2025年12月31日完成全民健身中心建设项目	按时序进度推进
96		积极举办“书香永宁·全民阅读”“文化惠民·四送六进”“踏歌起舞·欢乐永宁”等文体活动500场次以上，放映公益电影1000场次以上。	沙 勳	宣传部、文旅局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<p>文旅局：积极发挥文旅优势，先后举办永宁县2023年元宵节秧歌社火大赛暨巡游展演、“乡村展新颜·欢乐幸福年”永宁县2023年乡村春晚等全县性文化展演活动10余场次；开展“在宁夏非遗过大年“非遗特色专场演出、“梨园荟萃 戏曲名家”云上贺新春等活动20余场；开展“美丽乡村·文化大集”、四送六进、“湖城之夏”广场文化季等惠民文艺演出275场次；举办线上线下全民阅读活动累计171场次；举办书法、美术、声乐、剪纸、器乐、广场舞等各类文艺培训25期；放映公益电影1200余场次。</p> <p>宣传部：根据自治区公益电影放映工作要求，制定印发《关于做好2023年永宁县农村电影公益放映工作的通知》，按照“一村一月放映一场数字电影”的总体要求，11月30日前完成1243场次农村公益电影放映任务。</p>	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
97		常态化开展扫黑除恶斗争，严打涉毒涉赌、电信诈骗等各类违法犯罪行为。	屠建强	公安局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	1-9月份破案率51.8%，同比立案下降28.9%，破案率上升9个百分点。1-9月收到扫黑除恶线索8条，办结8条，下发公安提示函9份，均整改回复。八类主要刑事案件破案率100%。电信诈骗案件立案下降37.6%，财损下降36.1%。全县国家反诈中心APP总注册数162296人，总注册率50.5%。1-9月止付银行卡988张、1461.7万元，冻结银行卡947张、2415.2万元；“断卡”行动核查人数128人，挽回经济损失197.87万元。教育训诫123人，缴获银行卡85张、手机卡65张，管控出租、出借、出售个人银行卡开卡人123人。反诈预警见面劝阻19532人次。常态开展“清风”“朗月”专项行动，依法严打黄赌等违法犯罪，重拳打击“线下组织卖淫”及聚众赌博违法犯罪行为，受理各类涉黄涉赌案件72起，打击处理363人。其中刑事案件10起，打击处理106人。行政案件62起，打击处理231人。收缴赌资及罚款53.2万余元。办理赌博类治安案件28起，治安处罚186人。抓获吸毒人员3人，起诉人员3人，市局禁毒执法重点任务完成率75%。	2023年12月底	按时序进度推进
98		打造“塞上枫桥”警务品牌。	屠建强	公安局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	第三季度工作已完成。 1. 对闽宁“枫桥式公安派出所”档案建设情况进行验收，迎接区厅、市局对闽宁派出所开展“枫桥式公安派出所”复查复验准备工作。 2. 按照《关于开展全区公安机关第二批“塞上枫桥公安派出所”暨全国公安机关第三批“枫桥式公安派出所”评选命名活动的通知》要求，已向市局申报望洪派出所，作为本年度全区“塞上枫桥公安派出所”创建进行评选。	2023年12月底	超时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
99		积极推进塞上翡翠城、利民广场、永宁新天地等遗留问题化解，妥善处置三沙源、兰花花等逾期交房问题。	黄学忠	信访局、住建局	各乡镇（街道）、各部门（单位）	<p>信访局：1. 三沙源项目延期交房问题，已积极协调银川置信公司等建设单位早日开工建设，督促建设单位加快建设进度，我局与公安局密切配合，对在微信群内煽动串联上访的信息，提前预警，提前介入处置，未发生大规模集体性上访事件。2. 永宁新天地延期交房，住建局已督促建设单位尽快完善消防等设施，尽快进行项目验收，争取早日交付业主使用。3. 兰花花延期交房，已积极协调建设单位早日开工建设，督促建设单位加快建设进度，争取早日交付使用从我县目前的接访情况看，该涉事群体较为稳定，未发生大规模集体性上访事件。4. 针对塞上翡翠城、利民广场烂尾问题，信访局积极做好来访接待和政策解释工作，目前群众投诉反映较少，未发生进京访和越级访事件；我们将进一步积极引导群众通过法律途径解决诉求。</p> <p>住建局：1、截止2023年6月30日三沙源7、8、14、17、19区项目住宅已全部交付使用，交付商品房2735套。持续督促兰花花、翡翠城六期项目工程进度，力争早日交付使用，督促宁夏坤泰房地产开发有限公司完善新天地尽快完成工程竣工验收，并加大招商力度。2、兰花花五期（2、4#）项目于2023年2月20日陆续复工建设，目前项目主体土建结构、二次砌体结构已全部完成，北面窗户外框安装完成，外墙粉刷完成60%，内墙粉刷完成5层，目前正在进行水暖管铺设，西面外墙粉刷、内墙粉刷工程。同时我局积极协助银川旺元实业投资（集团）有限公司申请纾困资金，第一批已拨付资金674.988万元，第二批申请资金500万元，正在拨付。3、2022年11月因疫情封控需要，应永宁城投要求，盛世江南酒店安装门窗玻璃作临时隔离点，192间酒店房间解决了基础照明，95%的玻璃完成安装，于2023年1月10日完成外网地面找平工程后因疫情防控政策变动停工至今。建设单位正在多方筹措资金并积极引入投资人完善后续工程。4、企业正在多方筹措资金。5、企业正在筹措资金化解债务，并积极引进合作人。</p> <p>6、经宁夏回族自治区高级人民法院审理裁定，驳回上诉，维持原裁定。永宁县四个PPP项目合同纠纷属于行政协议不属于民事合同，2023年3月16日项目管理公司依据法院裁定已将PPP项目行政诉讼至银川市中级人民法院，法院已受理案件，目前正在审理中。</p>	2023年12月底	按时序进度推进

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注

序号	类型	具体任务	责任领导	牵头部门	责任部门	完成情况	完成时限	备注
101		全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展主题教育。	各副县长	政府办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	在政府常务会上传达学习习近平讲话精神5次。要求各乡镇（街道）、各部门（单位）结合党的二十大和习近平总书记视察宁夏重要讲话重要指示批示精神大力践行年“严细深实勤俭廉+快”工作作风，将落实银川市政府工作报告任务与“强素质强服务强担当强斗志”能力作风建设年活动紧密结合起来，有序推进各项工作落地见效。	2023年12月底	按时序进度推进
102		推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，用心用情用力解决群众“急难愁盼”。	各副县长	政府办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	县政府主要负责人、分管负责人多次深入基层，调研乡村振兴、项目、产业发展等工作，现场交办任务，解决群众急难愁盼问题，政府督查室印发交办单8期，推动解决问题。	2023年12月底	按时序进度推进
103		依照法定权限和程序履行职责，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，主动接受社会监督、舆论监督。	各副县长	政府办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	印发《永宁县人民政府办公室关于认真做好县十九届人大二次会议议案 重点督办建议和县政协十一届二次会议提案办理工作的通知》《永宁县人民政府办公室关于认真做好永宁县政协十一届二次会议对政府工作意见建议的通知》，政府分管领导召开交办会，压实部门责任，督促按时完成交办任务，印发人大议案建议办理工作通报2期，解决存在的问题。	2023年12月底	按时序进度推进
104		坚决整治中梗阻、推拖绕，坚决破除思维定势、工作惯性。	各副县长	政府办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	印发《永宁县人民政府督查室关于实行“一提示二警示三通报”督办机制的通知》，截止目前印发警示单15期，提醒函4期，既帮助各乡镇（街道）、各部门（单位）规避工作遗漏，又及时促进重点工作按期完成，建立健全闭环式、全链条工作机制，进一步提高工作执行力和落实力，推动县委、县政府各项决策部署高质高效推进。召开营商环境暨招商引资大会，强调整治存在的吃拿卡要突出问题。	2023年12月底	按时序进度推进
105		坚决扛起全面从严治党的主体责任，落实中央八项规定精神和自治区“八条禁令”要求，驰而不息纠“四风”，深入整治群众身边的腐败问题和不正之风，切实加强政府系统党风廉政建设。	各副县长	政府办	各乡镇（街道）、各部门（单位）	召开永宁县第十九届县人民政府第三次全体（扩大）会议暨廉政工作会议，要求政府系统坚决扛起全面从严治党的主体责任，持续深化政府系统党风廉政建设，坚决杜绝形式主义、官僚主义，深入整治发生在群众身边的腐败问题和不正之风。严格落实中央、自治区关于加强对“一把手”和领导班子监督的相关规定，大力倡导“严细深实勤俭廉+快”和“五个到群众中去”的工作作风，着力提升工作质效和专业水平。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，自觉遵守廉洁从政各项规定，正确把握、带头建立亲清统一的新型政商关系，切实做到政府清廉、政风清明、干部清正。县委政府召开官僚主义形式主义整治工作动员会，着力整治工作中存在的官僚主义形式主义问题。	2023年12月底	按时序进度推进