永宁县2016年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目资金决算报表编制说明

[bookmark: _GoBack]一、项目建设基本情况
永宁县亚行贷款改造中低产田和建设高标准农田项目分五年实施（2013年—2017年），2016年累计完成了全部改造任务1154.47公顷；累计改造中低产田和建设高标准农田1154.47公顷，占五年总计划任务1154.47公顷的100%。 
二、资金执行情况
永宁县利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目总投资3290.5万元，其中亚洲开发银行贷款2236.5万元，自治区配套资金595万元，县配套资金204万元，农民自筹资金255万元。
2016年项目资金来源合计1837.78万元，资金运用合计1606.52万元。
1.资金来源情况
 永宁县2016年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目资金来源本年计划金额12.13万元，实际到位463.94万元，其中：亚行贷款资金本年计划-61.25万元，实际到位459.94万元。省级财政配套资金计划12.8万元，实际到位4万元，其中管理费4万元。县级财政配套资金计划5.82元，已到位。自筹资金计划54.76万元。银行利息收入1.21万元，应付款63.76万元。

2.资金运用情况
 永宁县2016年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目本年计划资金运用合计12.13万元，实际完成投资463.94万元，其中：
水利措施2016年计划-121.7万元，实际完成387.20万元。
农业措施2016年计划165.37元，实际完成62.22万元。
生态措施2016年未计划。
现代农业示范2016年未计划。
农民能力建设与项目管理2016年计划-31.54万元，完成8.41万元。其中：采购水电设备5.39万元，农民合作社办公设备3.02万元。
经年终决算，资金来源与资金占用差异为-20.54万元。
三、项目建设成效
通过项目的实施，农业生产条件的改善，项目区推广优良品种和先进适用技术，促进了农业标准化建设，有效地提高了项目区农业竞争力，增加了农业收入。同时，项目区内的沟、渠、田、林、路得到综合治理，达到了田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降的园田化现代农业农田布局单位要求。

